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Alkusanat 
 
Tämän prosessikuvauksen tarkoituksena on selkeyttää liikennejärjestelmäsuun-
nittelua, siihen osallistuvien tahojen tehtäviä ja osallistumista suunnittelun eri 
vaiheissa. Suunnittelussa on kyse jatkuvasta  prosessista, jossa tehtävien jakso-
tuksen kautta päästään tehokkaampaan ja hallitumpaan käytäntöön suunnittelun 
ohjelmoinnissa, varsinaisessa suunnittelussa ja seurantavaiheessa. Prosessikuva-
us on tarkoitettu kaikille liikennejärjestelmäsuunnitteluun osallistuville asiantun-
tijoille ja toimijoille. 
 
Työssä on pyritty vastaamaan kysymyksiin, kuka tekee, mitä tekee ja milloin te-
kee? Lisäksi työssä on selkeytetty liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitystä, 
laajuutta ja osallistumistarpeita sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun roolia or-
ganisaatioiden ja suunnitelmien näkökulmasta. Työssä ei ole käyty läpi liikenne-
järjestelmäsuunnittelun teknistä suoritusta tai asiasisältöä, vaan on oletettu, että 
alan ammattilaiset hallitsevat aihepiirin ja ohjelmointivaiheessa käytävä vuoro-
puhelu varmistaa tapauskohtaisesti sisällön laajuuden ja tarvittavat painotukset.    
 
Työn lähtötietoina ovat olleet mm. tulokset 1990-luvun liikennejärjestelmä-
suunnitelmien analyysistä sekä Hämeen tiepiirissä tehtyjen liikennejärjestelmä-
suunnitelmien analyysistä. Lisäksi työn aikana on arvioitu Itä-Uudenmaan ja 
Kymenlaakson maakunnallisten sekä Kuopion, Oulun, Jyväskylän ja YTV-
alueen seudullisten suunnitteluprosessien kokemuksia ja menettelytapoja. Ra-
portin liiteaineistossa on tarkemmat kuvaukset Jyväskylän ja Oulun seudun sekä 
Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson suunnittelun vaiheista ja kokemuksista. 
 
Prosessikuvauksen laatiminen on tehty liikenne- ja viestintäministeriön johdolla, 
konsultteina työssä ovat toimineet Markku Kivari Strafica Oy:stä ja Heimo Rin-
tamäki A-Tie Oy:stä.   Työryhmän puheenjohtajana on toiminut yli-insinööri 
Mikko Ojajärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä ja jäseninä Petri Jalasto ja 
Raisa Valli liikenne- ja viestintäministeriöstä, Mauri Heikkonen ympäristömi-
nisteriöstä, Ulla Priha Tiehallinnosta, Arja Aalto Ratahallintokeskuksesta, Suo-
ma Sihto YTV:stä,  Silja Siltala Kuntaliitosta, Pekka Hallikainen Itä-
Uudenmaan liitosta ja Matti Räinä Oulun kaupungista.  
 
Työryhmä on täydentänyt prosessikokemuksia suurimpien kaupunkiseutujen lii-
kenneinsinöörien, maakunnan liittojen liikenne- ja maankäyttöasiantuntijoiden 
ja tiehallinnon suunnittelupäällikköjen kanssa käytyjen esittelyjen ja tapaamisten 
avulla. Luonnosvaiheessa työstä on pyydetty arviointi kahdelta työvaiheen ulko-
puoliselta asiantuntijalta Reijo Helaakoskelta Lineakonsultit Oy:stä ja Reijo 
Lehtiseltä Kohateam Oy:stä.  
 
Helsingissä 26. päivänä elokuuta 2003 
 
 
Yli-insinööri   Mikko Ojajärvi 
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2 JOHDANTO  
 
2.1 Taustaa 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeinen sisältö ja periaatteet syntyivät 1980-
luvun loppupuolella. Käsitteistöä ja yleispiirteistä sisältöä  kuvattiin ensimmäi-
sen kerran liikenne- ja viestintäministeriön ohjeessa ”Kaupunkiseudun liikenne-
järjestelmäsuunnittelu – yksityiskohdista toimenpidekokonaisuuksiin”.  Vuonna 
1996 julkaistiin Tiehallinnon julkaisusarjassa ohje  ”Liikennejärjestelmäsuunni-
telma – sisältö ja esittämistapa”. Ohjeen taustalla olivat kokemukset ensimmäi-
sistä suunnitelmista. Ohjeen tavoitteena oli vahvistaa liikenteen ja maankäytön 
vuorovaikutteista suunnittelua.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa pitkän aikavälin strategista suunnit-
telua, jossa käsitellään mm. eri kulkumuotoja, niiden työnjakoa, liikenneverkko-
ja, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta, liikennejärjestelmän rahoitusta ja 
vaikutuksia sekä liikennealan yhteistyömuotoja. Suunnittelun tuloksia ovat lii-
kennejärjestelmän kehittämistavoitteet, liikenne-/kehittämisstrategia, tavoite-
vuoden liikennejärjestelmän kuvaus ja aiesopimus. 
 
1990-luvun alkupuolen ja siten myös Tiehallinnon ohjeen käsittelemä liikenne-
järjestelmäsuunnittelu oli ensisijaisesti suurten kaupunkiseutujen suunnittelua. 
Pääkaupunkiseudulla liikennejärjestelmäsuunnittelusta on syntynyt jo nelivuo-
tiskausittain toistuva vakiintunut käytäntö. Muilla suurilla kaupunkiseuduilla on 
laadittu ensimmäisen kierroksen suunnitelmat. Toinen suunnittelukierros on 
käynnistymässä. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta liikennejärjestelmäsuun-
nittelu ei perustu lakiin, vaan lähtökohtana on työssäkäyntialueiden laajentumi-
sesta aiheutuva seudullisen suunnittelun tarve. Tällä hetkellä suunnittelun pai-
nopiste on maakunnallisten suunnitelmien laatimisessa.   
 
2.2 Työn sisältö ja tavoitteet 
 
Työssä on hyödynnetty liikennejärjestelmäsuunnitelmista saatuja kokemuksia. 
Kokemuksia on kartutettu erityisesti työn aikana tilaajapuolen edustajien  kanssa 
käydyn vuoropuhelun keinoin. Lisäksi työssä on käyty läpi neljän viimeaikaisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi ja niistä kertyneet kokemukset.  
 
Alueiden välisen vertailtavuuden tarve lisääntyy valtakunnallisessa liikennepoli-
tiikassa, mikä lisää tarvetta yhtenäistää alueellisesti tärkeiden hankkeiden mää-
rittelyyn käytettäviä menettelytapoja.  
 
Työn tavoitteena on ollut tunnistaa hyvien käytäntöjen ja kokemusten perusteel-
la suunnitteluprosessin läpivientiin liittyviä keinoja ja menettelytapoja, joiden 
avulla voidaan:  
- lyhentää suunnitteluprosessin kestoa 
- pienentää suunnitelman laatimiskustannuksia.  
- luoda edellytyksiä myös pitkän aikavälin kehittämistarpeiden käsittelyyn 
- nostaa esille priorisoinnin  merkitys ja tarve  
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- selkeyttää tavoitteiden, kehittämistoimenpiteiden ja vaikutusten arvioinnin 
keskinäistä suhdetta 
- selkiyttää maankäytön ja liikennesuunnittelun suhdetta  
- löytää keinoja maankäytön ja liikennejärjestelmä suunnittelun vuorovaikut-
teisuuden lisääntymiselle 
 
Suunnitteluprosessin kehittämiseen liittyen työn lähtökohtana on ollut tunnis-
taa: 
- suunnitteluprosessin päävaiheet ja niiden sisältö 
- tunnistaa prosessin kriittiset vaiheet  
- tarvittavan osallistumisen laajuus 
- päätöksentekovaiheet ja päätöksenteon taso 
- osallistumisen ja päätöksenteon merkitys lopputuloksen muodostumiselle ja 
sitoutumisen lisääntymiselle 
- työn oikea kohdentaminen ja osapuolten resurssien käytön tehostaminen.  
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3 KEHITTÄMISTARPEITA 
 
3.1 Maankäytön suunnittelun uudistuminen 
 
Kaavoitusta ja rakentamista ohjannut lainsäädäntö muuttui vuoden 2000 
alussa. Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuntien vastuu ja valta kaa-
voituksessa lisääntyivät. Uuden lain mahdollistama kuntien yhteinen yleiskaava 
tarvitsee tuekseen seudullista liikennejärjestelmäsuunnittelua. Maankäytön kä-
sittely seudullisissa tarkasteluissa on koettu vaikeaksi, koska liikkumista on py-
ritty tarkastelemaan seudullisten  työssäkäyntialueiden näkökulmasta, mutta 
maankäytössä vaihtoehdot ovat usein lähteneet kunnallisista tarpeista. Laadituis-
sa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa liikenne- ja maankäyttöratkaisujen kuvaus 
on usein ollut puutteellinen, jolloin on voinut syntyä mielikuva puutteellisesta 
asioiden käsittelystä.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun tarve on tunnistettu ja nostettu esille myös val-
takunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa: ”liikennejärjestelmiä suunnitellaan 
ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat 
sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä”. 
 
Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnittelu käynnistyi 1990-luvun loppupuo-
lella. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältö poikkeaa seudulli-
sesta suunnitelmasta. Suunnitelman tarkkuustaso jää yleisemmälle tasolle, joh-
tuen suunnittelualueen laajuudesta ja osallisten määrästä. Edelleen maakunnalli-
sessa suunnitelmassa suunnittelualueen eri osissa olosuhteen ja suunnittelutar-
peet saattavat vaihdella voimakkaasti – kasvualueilla suunnittelutarpeet ovat hy-
vin erilaiset vähenevän väestökehityksen alueisiin verrattuna. Suunnittelussa on 
myös voimakkaasti edunvalvontaan liittyviä näkökulmia. 
 
Maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien lähtökohta on uudistuneessa 
maakuntien suunnittelujärjestelmässä, jonka keskeiset suunnitelmat ovat 
maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma sekä niiden toteut-
tamissuunnitelmat. Maakuntaohjelmassa kirjataan lyhyen aikavälin kehittämis-
teemat ja tavoitteet, maakuntakaavassa määritetään maankäytön ja liikenneverk-
kojen kehittämisen periaatteet pidemmällä aikavälillä. Maakuntasuunnitelman 
merkitys liikennejärjestelmäsuunnittelun lähtökohtana kasvaa jatkossa. Maakun-
tasuunnitelmassa määritetty maakunnan kehittämisstrategia muodostaa lähtö-
kohdat maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteiden ja paino-
pistealueiden määrittämiselle. 
 
3.2 Liikennejärjestelmäsuunnittelun toimintaympäristö  
 
Liikennesuunnittelussa yleispiirteisillä ja liikennemuotokohtaisilla ohjelmilla 
ja suunnitelmilla ei ole lakiin perustuvia velvoitteita eikä muotovaatimusta kuten 
maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvällä suunnittelulla. Liikennejärjestelmä-
suunnittelu liittyy ennen kaikkea sektoriviranomaisten ja kuntien pitkän aikavä-
lin kehittämis- ja yhteensovittamistarpeisiin, joissa voi olla suuria eroja eri seu-
tukuntien kesken. Toisaalta liikennejärjestelmäsuunnittelu voi olla myös osa 
kaavaprosessin liikennesuunnittelua. Lakiin perustuvat suunnitteluprosessia yh-
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denmukaistavat määrämuotovaatimukset astuvat mukaan näkyvästi vasta hanke-
suunnitteluvaiheessa.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jon-
ka yhtenä lähtökohtana on sovittaa yhteen liikennesektorin ja maankäytön suun-
nittelun tarpeita. Liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeisiä osapuolia ovat lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan alaiset väylälaitokset, kunnat ja  
maakuntien liitot sekä sisäministeriön alaiset lääninhallitukset. Eri toimijoiden 
roolit ja vastuualueet poikkeavat toisistaan, mikä heijastuu myös niiden taustalla 
vaikuttavaan suunnittelu-/ohjausjärjestelmään.  Alueiden käytön suunnittelu 
kuuluu ympäristöministeriön ja alueellinen kehittäminen sisäasiainministeriön 
hallinnonalan piiriin. 
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Liikennepoliittiset tavoitteet
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA
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Alueiden käytön  ja kehittäminen tavoitteet
VÄYLÄLAITOKSET / PTS
YM SM
Maakuntien, seutujen ja kuntien 
strategiset suunnitelmat ja kaavat:
-Maakuntasuunnitelma
-Maakuntakaava
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yleiskaavat,
-Jne.
MAAKUNNAT, SEUDUT, 
KUNNAT
YHTEISKUNNALLISET JA KANSAINVÄLISET TAVOITTEET JA SITOUMUKSET
 
 
Kuva 1: Liikennejärjestelmäsuunnittelun toimintaympäristö. 
 
Liikennehallinnon toiminnanohjauksen keskeisiä elementtejä ovat liikenne- 
ja viestintäministeriön pitkän aikavälin kehittämisstrategiat ja lyhyemmän aika-
välin toiminta- ja taloussuunnitelma sekä väylälaitosten omat strategiset suunni-
telmat ja lyhyemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmat. Ne muodostavat 
tulkinnan siitä, millä toimilla saadaan aikaan ne yhteiskunnalliset vaikutukset, 
joita liikennehallinnon odotetaan toiminnallaan edistävän.     
 
Maankäytön suunnittelua säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen mukai-
nen alueiden käytön suunnittelujärjestelmä, jonka osat ovat valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet ja kaavoitusjärjestelmän tasot: maakuntakaava, kuntien yh-
teinen yleiskaava, yleiskaava ja asemakaava. Liikennejärjestelmäsuunnittelun 
kannalta keskeiset kaavatasot ovat yleis- ja maakuntakaavat. Maakuntakaava on 
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osa maakunnan suunnittelujärjestelmää, jonka muita elementtejä ovat maakunta-
suunnitelma ja maakuntaohjelma (alueellinen kehittämisohjelma), joiden sisäl-
löstä ja toteuttamisesta säädetään tarkemmin uudistuneessa alueiden kehittämis-
laissa (602/2002). 
  
Ympäristöministeriö vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelusta yhteistyössä muiden minis-
teriöiden ja muiden tahojen kanssa. Alueelliset ympäristökeskukset puolestaan 
huolehtivat tehtävistä omalla toimialueellaan. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi 
kuntien maankäytönsuunnittelun ohjaus- ja asiantuntija-avun antaminen. Suo-
men ympäristökeskus toimii ympäristöalan valtakunnallisena tietokeskuksena 
sekä tutkimus- ja kehittämisyksikkönä. 
 
Sisäasiainministeriö on alue- ja paikallishallinnon, aluekehityksen sekä sisäisen 
turvallisuuden ministeriö. Alueellisen kehittämisen osalta sisäasiainministeriö 
vastaa valtakunnallisten alueiden kehittämistä koskevien tavoitteiden val-
mistelusta yhteistyössä muiden ministeriöiden ja maakunnan liittojen kanssa. Li-
säksi sisäasiainministeriö vastaa maakuntaohjelmien ja erilaisten alue- ja raken-
nepoliittisten kehittämisohjelmien valmistelun ja toimeenpanon yhteensovitta-
misesta, seurannasta ja arvioinnista. Lääninhallinto toimii joukkoliikenteen lu-
paviranomaisena sekä liikenneturvallisuuden kehittämisen vastuutahona.   
 
3.3 Päätöksenteon kehittämistarpeet  
 
Jatkossa keskeinen lopputulos yhteisesti sovittavien tavoitteiden, kehittämisstra-
tegian ja pitkän aikavälin liikennejärjestelmäkuvauksen ohella on suunnitelmas-
ta laadittava osapuolten hyväksymä aiesopimus (LVM:n kirje 7.11.2001). Lii-
kenne- ja viestintäministeriö osallistuu jatkossa aiesopimuksen allekirjoittavana 
osapuolena ainoastaan suurimpien kaupunkiseutujen suunnitelmiin: pääkaupun-
kiseutu, Tampere, Turku ja Oulu, muilla alueilla liikennehallinnon toiminta ka-
navoituu pääosin väylälaitosten kautta. Aiesopimus muuttaa liikennejärjestelmä-
suunnittelun roolia päätöksenteon kannalta. Siksi on tarpeen löytää yhteisiä me-
nettelytapoja päätöksenteon tueksi. Aiesopimuksen tarkoituksena on edistää 
suunnitelmien toteutumista. Aiesopimus edellyttää kehittämistoimenpiteiden ai-
empaa tarkempaa priorisointia, kytkemistä rahoitusresursseihin, kehittämisvas-
tuun kohdentamista ja systemaattisen seurannan toteutumista, siksi aiesopimusta 
varten tarvitaan myös tehokasta ja riittävää vaikutusarviointia. Aiesopimus ei 
korvaa tai ole päällekkäinen sopimus aluekehittämislain mukaisen ohjelmaso-
pimuksen kanssa, vaan aiesopimus voi muodostaa ohjelmasopimuksen liikenne-
osion yksilöidymmän kuvauksen ja niiden tulee olla sisällöltään yhdenmukaisia 
tai toisiaan tukevia.   
 
Voimassaoleva laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää, että 
viranomaisten valmistellessaan suunnitelmia ja ohjelmia, joilla saattaa toteutu-
essaan olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, on selvitettävä valmistelun aikana 
riittävässä määrin ympäristövaikutuksia. Lisäksi viranomaisten on toiminnas-
saan otettava huomioon hallintomenettely- ja julkisuuslaki. Tämän lisäksi EU:n 
vuonna 2001 hyväksymä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvi-
ointia koskevan direktiivin mukainen lainsäädäntö tulee saattaa voimaan jäsen-
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maissa vuoden 2004 heinäkuuhun mennessä. Laki tulee koskemaan sellaisia 
suunnitelmia ja ohjelmia, jotka todennäköisesti aiheuttavat ympäristövaikutuksia 
ja luovat puitteet YVA-lain mukaan arvioitaville hankkeille.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelulla ei ole direktiivin edellyttämää hallinnollis-
ta/lainsäädännöllistä perustelua muualla kuin pääkaupunkiseudulla (YTV-laki). 
Sen sijaan liikennejärjestelmäsuunnittelu täyttää ohjelmille ja suunnitelmille ku-
vatut asialliset ja sisällölliset tunnusmerkistöt. On myös hyvä muistaa, että vaik-
ka liikennejärjestelmäsuunnitelmat eivät ole lakisääteisiä, ne ovat lähtöaineisto-
na kaavaprosessille.    
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4 PROSESSIKUVAUS 
 
4.1 Reunaehtoja   
 
Liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin suunnittelua voidaan rajata ja painottaa 
lopputuloksen kannalta keskeisiin työvaiheisiin. Liikennejärjestelmäprosessien 
sisältöä voidaan aiempaa kriittisemmin painottaa ja rajata seuraavista lähtökoh-
dista. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu ei käynnisty ”nollatilanteesta” niilläkään 
seuduilla, joilla ei ole aiemmin laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Alueil-
la on jo olemassa olevien jatkuvien prosessien myötä laadittuja kehittämisvisioi-
ta ja –ohjelmia, joita voidaan hyödyntää työn tavoitteiden ja lähtökohtien mää-
rittämisessä sekä vaihtoehtojen muodostamisessa.   
 
Kaikkia liikennejärjestelmään liittyviä asioita ei tarvitse käsitellä kerralla. 
Työn ohjelmointivaiheessa suunnittelualueen keskeiset tarpeet rajataan ja asete-
taan tärkeysjärjestykseen, jolloin päästään nopeampaan ja hallitumpaan suunnit-
teluprosessiin. Suunnitteluteemat, jotka eivät ole ”muuttujina” liikennejärjestel-
mätasolla voidaan käsitellä omina prosesseinaan liikennejärjestelmäsuunnittelun 
asettamin reunaehdoin. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkeytyy kiinteästi maankäytön suunnitte-
luun, joka ohjaa alueen kehitystä pitkällä aikavälillä. Maankäytön kehittämis-
tarpeiden lisäksi liikennejärjestelmäsuunnittelun on tuettava myös alueen muuta 
kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkipäiväisten 
toimintojen sujuvuutta.   
 
Tavoitteenasettelu on väline, jolla liikennejärjestelmäprosessi kytkeytyy alueen 
kehitykseen. Suunnittelun tulee tukea yhteiskunnallisia tavoitteita, joita eri toi-
mijat pyrkivät edistämään. Erityisen tärkeää on, että  tavoitteenasettelu ohjaa lii-
kennejärjestelmäprosessin toimenpiteiden muodostamista, valintoja sekä vaiku-
tusarviointia. Tavoitteiden asettamisella voidaan rajata ja kohdentaa tehokkaasti 
työn painopistealueita.  
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Kuva 2: Periaatekuva liikennejärjestelmäsuunnittelun ja osaselvitysten suh-
teesta sekä tavoitteiden, vaikutusten ja toimenpiteiden käsittelystä 
liikennejärjestelmäprosessissa. 
 
Liikennejärjestelmäprosessia ei ole tarpeen vakioida kaikkialla yhdenmukaisesti 
toteutettavaksi. Onnistunut prosessi ottaa huomioon paikalliset tarpeet ja voima-
varat. Yhteiseen käytäntöön voidaan pyrkiä päävaiheiden (ohjelmointi, suunnit-
telu, seuranta- ja toteutuksen edistämisvaihe) tasolla ja niiden keskeisten tavoit-
teiden suhteen, kun taas paikalliset tarpeet määrittävät kussakin vaiheessa sovel-
lettavan osallistumisen ja päätöksenteon periaatteet. 
 
4.2 Suunnittelun tulokset 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tuloksia ovat liikennejärjestelmän kehittämis-
tavoitteet, liikenne-/kehittämisstrategia, tavoitevuoden (nykytilanne + 20 vuotta) 
liikennejärjestelmän kuvaus ja aiesopimus. Lisäksi tuloksena pidetään usein 
myös seudullisen liikennejärjestelmän kehittämisestä vastaavan ”organisaation” 
tai toimintatavan syntymistä. 
 
Kehittämistavoitteiden perusteella laaditaan kehittämisstrategia ja siihen kuulu-
vat suunnitelman kärkihankkeet, joiden avulla tavoitetilanteeseen pyritään. 
Suunnitelmakauden ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteistä laaditaan 
aiesopimus (yleensä neljän ensimmäisen vuoden toimenpiteet). Aiesopimukseen 
kirjataan toteutettavat hankkeet, laadittavat suunnitelmat sekä muut toimenpi-
teet, jotka vaikuttavat liikennejärjestelmän kehittämisen rahoitusresursseihin 
(myös joukkoliikenteeseen kohdistuvat toimenpiteet ja kunnossapitoluokkien 
muutokset). Suunnitelmassa esitetään myös ensimmäisen aiesopimuskauden jäl-
keen tarvittavat toimenpiteet, joiden käsittely voi kuitenkin olla yleispiirteisem-
pää kuin alkuvaiheen toimenpiteiden esittely.  Suunnitelmassa esitetään myös 
tavoitevuoden liikennejärjestelmän kuvaus sekä maankäytön kehittämisperiaat-
teiden kytkeytyminen liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteisiin. 
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SUUNNITELMAN
PÄIVITYS
LJ-kuvaus /
VISIOT
Yleis-/maakuntakaavoitus
Nykytila 20?0
LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTAVOITTEET               
Aiesopimus
Kehittämisen painopistealueet
- hankkeita
- tehtäviä
- suunnitelmia
Aiesopimus
 
 
Kuva 3.  Liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeiset tulokset. 
 
4.3 Kytkeytyminen kaavaprosessiin 
 
Kaavoituksen ja liikennejärjestelmäsuunnittelun ideaalinen vuorovaikutus on 
harkittava aina tapauskohtaisesti. Käytännössä minimivaatimuksena on vähin-
täänkin kaavoittajien kytkeminen mukaan sekä työn ohjausryhmä että työryhmä-
työskentelyyn. Olisi toivottavaa, että kaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu 
tehdään rinnakkaisina vuorovaikutteisina prosesseina, joiden aikataulut sovite-
taan siten, että vähintään prosessien lähtökohdat ja tavoitteet sekä vaikutusar-
viovaiheet kohtaavat. Rakennemallin valinnan ja tarkennetun vaikutusarvion 
jälkeen prosessit viimeistellään, kuitenkin siten, että kaavassa kuvattu liikenne-
strategia on sama kuin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetty. Joissakin ta-
pauksissa liikennejärjestelmäsuunnittelu voi kuitenkin toimia myös kaavapro-
sessin lähtöaineistona tai päinvastoin. 
 
Kaavaprosessin kautta määritetään aluevaraukset. Niihin liittyvä liikennesuun-
nittelu tehdään liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla. Lopulliset toteuttamiseen 
johtavat päätökset tehdään eri lainsäädäntöjen perusteella riippuen kulloinkin 
päätettävänä olevasta hankkeesta tai toimenpiteestä.     
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YHTEISKUNNALLISET TAVOITTEET
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ-
SUUNNITELMA
MAANKÄYTTÖ LIIKENNE-
JÄRJESTELMÄ
Maankäyttöanalyysi Liikennejärjestelmä-
analyysi
Lähtökohdat ja tavoitteet,
toimintaympäristön muutokset
Rakennemallit LJ-vaihtoehdot
Kaava-/liikennejärjestelmäluonnos
Vaikutusarvion tarkentaminen
Kaavaehdotus / suunnittelu Liikennejärjestelmän suunnittelu
KAAVA
Aiesopimus
Liikennestrategia
Liikennevisio
YM LVMSM
ALUEKEHITYS
Alueen kehityskuva ja 
muut strategiat
Vaikutusarviot/päävaikutukset
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
VAIHTOEHDOT 
VAIHTOEHDON TARKENTAMINEN
Nykytila
Aluevaraukset
 
 
Kuva 4: Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytönsuunnittelun kyt-
keytyminen. 
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Esimerkki Oulun seudun käytännöstä: 
 
! Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on tehty Oulun seudun yleiskaavaa 
valmistelleen seuturakennetyöryhmän ohjauksessa.  
! Kytkemällä liikennejärjestelmäsuunnittelu kiinteäksi osaksi yleiskaavan 
laatimista on voitu suunnitella liikennettä aidosti maankäytön tarpeista 
lähtien. 
! Liikennejärjestelmäsuunnittelun osallistuminen ja vuoropuhelu on hoi-
dettu koko prosessin ajan yleiskaavaprosessin kautta.  
! Päätökset on tehty kaikissa suunnitteluvaiheissa seututasolla kuntien 
yhdessä nimeämässä seudun neuvottelukunnassa (vuoden 2003 alusta 
seutuvaltuusto).  
! Päätöksenteko on koskenut kaavaa ja siihen kiinteästi liittyviä liikenne-
asioita. Kustakin kaavavaiheesta on laadittu selostus, jossa myös lii-
kenneasiat on raportoitu.  
! Mitään erillistä liikennejärjestelmäsuunnittelun raportointia ei ole teh-
ty ennen kuin viimeisessä vaiheessa, jolloin raportoidaan liikennestra-
tegia ja toimenpideohjelma  
! Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin keväällä 
1999. Vuonna 1999 asetettiin tavoitteet, vuosi 2000 oli rakennemalli-
vaihetta, vuosi 2001 luonnosvaihetta ja vuosi 2002 ehdotusvaihetta. 
Viimeistely on tapahtunut kevään 2003 aikana. 
 
4.4 Päävaiheet ja taustaprosessit 
 
Liikennejärjestelmäprosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen – ohjelmoin-
ti-, suunnittelu- sekä seuranta- ja toteutuksen edistämisvaiheeseen. Prosessi on 
jatkuva, mutta resurssitarpeiltaan vaihteleva.  
 
LIIKENNETIEDOT
MAANKÄYTTÖTIEDOT
ENNUSTEET
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
SUUNNITTELU
TOTEUTUKSEN 
EDISTÄMINEN JA 
SEURANTA
OHJELMOINTI
 
 
Kuva 5: Liikennejärjestelmäprosessin päävaiheet ja taustaprosessit. 
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Suunnitteluvaihe vaatii yleensä erillistä resurssointia, mutta muut vaiheet etene-
vät yleensä tavanomaisen yhteistyön yhteydessä. Seurannan organisointi on tär-
keää, koska liikennejärjestelmän tilan kehittymistä ja toteutuksen edistymistä on 
tarpeen seurata järjestelmällisesti. Seurantaan sisältyy liikennejärjestelmän tilan 
arviointi ja tarvittavien edistämistoimien määrittely ja edistäminen.  
 
Liikennejärjestelmän suunnittelussa korostetaan prosessin jatkuvuutta ja kytken-
tää alueen kehittämiseen. Liikennejärjestelmän tilan säännöllinen arviointi edel-
lyttää ajantasaisen analyysitiedon ylläpitämistä maankäytön ja liikenteen tilasta 
ja ennusteista sekä toimintaympäristön muutoksista.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun ongelmana on pidetty suunnitteluvaiheen pitkää 
kestoa. Prosessin keskeisiä vaiheita voidaan lyhentää irrottamalla suunnittelun 
taustaprosessit itsenäisiksi tehtäviksi. Tällaisia taustatehtäviä ovat ainakin taus-
ta-/perustietojen hankkiminen sekä liikennemallien yms. ”työkalujen” tekemi-
nen.  
 
Varsinaisen liikennejärjestelmäprosessin on kytkeydyttävä mahdollisimman hy-
vin liikennejärjestelmään vaikuttaviin rinnakkaisprosesseihin. Rinnakkaispro-
sessit ja niiden rajapinnat liikennejärjestelmäsuunnitelman suhteen määritetään 
työn ohjelmointivaiheessa, jolloin mm. liikennejärjestelmäprosessin aikataulu 
sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan rinnakkaisprosessien, esimerkiksi yleis- 
tai maakuntakaavoituksen,  etenemiseen. Merkittävien tulevaisuuteen vaikutta-
vien toimenpiteiden suunnittelu ja vuoropuheluprosessin läpivienti riittävässä 
laajuudessa edellyttää aikaa, joten käytännössä liikennejärjestelmän ohjelmointi- 
ja suunnitteluvaiheiseen on varattava useimmissa tapauksissa ainakin vuodesta 
kahteen vuotta. 
 
Ohjelmointivaihe Suunnitteluvaihe
Toteutuksen 
edistäminen ja 
seurantavaihe
Ohjaus-
ryhmä
Päättäjät
Oh
jel
mo
int
ipä
ätö
s
Kä
yn
nis
tys
pä
ätö
s
Ta
vo
itte
et
La
usu
nn
ot
Ai
eso
pim
uk
sen
hy
vä
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mi
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ta
Osallistu-
minen
K/H S K/H K/HS
= Päätös
= Tekemistä
= Aktiivinen osallistuja/tekijä
= Osallistuminen tarvittaessa
= Vaiheen alku/loppu
K = Kysely
H = Haastattelu
S = Seminaari
Ai
eso
pim
uk
sen
pä
ivi
ttä
mi
ne
n
L = Lausunnot
L
 
 
Kuva 6: Osallistuminen ja päätöksenteko liikennejärjestelmäprosessin pää-
vaiheissa. 
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Liikennejärjestelmäprosessiin osallistujat on jaettu kolmeen osallistumistasoon. 
Näitä ovat päättäjät, ohjausryhmä ja osalliset.  
 
Päättäjät ohjaavat prosessia:    
- määräämällä tai hyväksymällä resurssit, joiden pohjalta käynnistyspäätös 
tehdään  
- hyväksymällä liikennejärjestelmän suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat 
kehittämistavoitteet  
- valitsemalla toimintalinjan, jos tarkasteltavilla toimintalinjoilla on merkit-
täviä vaikutuksia liikennejärjestelmään 
- antamalla liikennejärjestelmäehdotuksesta lausunnon (päätös syntyy, kun 
päättäjien antamat lausunnot on käsitelty ja liikennejärjestelmäehdotus on 
voitu muokata lausuntojen perusteella)  
- hyväksymällä aiesopimuksella ne lähivuosien hankkeet, joiden toteutumis-
ta edistetään yhteisvoimin. 
 
Päättäjät osallistuvat prosessiin normaalien päätöksentekomuotojen (valtuusto- 
ja hallituskäsittelyt, johtoryhmäpäätökset, lausunnot) ja seminaarien avulla.   
 
Ohjausryhmä ohjaa prosessia hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa si-
dosryhmien kanssa:  
- päättämällä ohjelmointivaiheen käynnistämisestä 
- laatimalla ehdotuksen suunnittelutyötä ohjaavien liikennejärjestelmän ke-
hittämistavoitteiden sisällöstä   
- varmistamalla yhdessä työryhmän kanssa, että maankäytön kehittämisen 
kannalta keskeiset näkökulmat ja asiat tulevat riittävästi huomioon otetuksi 
suunnittelutyön aikana.  
- valitsemalla toimintalinjan, jos tarkasteltavilla toimintalinjoilla ei ole mer-
kittäviä vaikutuksia liikennejärjestelmään 
- seuraamalla liikennejärjestelmän kehittämistehtävien etenemistä ja toimin-
taympäristön muutoksia  
 
Ohjausryhmä käyttää valmistelussa apunaan tarvittavia asiantuntijoita. Käytän-
nössä valmistelu on paras tehdä tiiviimmän työryhmän johdolla. Liikennejärjes-
telmäsuunnittelun työryhmä muodostetaan yleensä suunnittelualueen viran-
omaistahojen omista asiantuntijoista. Resurssitarpeen mukaan käytetään lisäksi 
ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmä tekee tai teettää suunnittelussa tarvittavat 
selvitykset ja tarkastelut sekä valmistelee niiden perusteella päätösehdotukset 
ohjausryhmä. 
 
Suunnittelut osalliset on laaja käsite, joka käsittää ne ryhmät ja toimijat, joiden 
toimintaan tai toimintaedellytyksiin  liikennejärjestelmän kehittämisellä vaikute-
taan. Osallisten rooleja ja merkitystä suunnitteluprosessissa on käyty läpi tar-
kemmin seuraavassa luvussa.           
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4.5 Osalliset  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu edellyttää laajaa vuoropuhelua osallisten kanssa. 
Osallisia laajasti ymmärrettynä ovat kaikki ne yhteiskunnan tahot ja toimijat, 
joiden olosuhteisiin liikennejärjestelmäsuunnittelulla vaikutetaan. Tässä yhtey-
dessä osallisia on käsitelty suunnitteluprosessin kannalta tunnistamalla eri osa-
puolten rooleja eri suunnitteluvaiheissa pyrkimättä kattavasti yksilöimään eri 
ryhmiä tai toimijoita. Näin voidaan paremmin päättää eri vaiheissa tarvittavan 
osallistumisen laajuus ja merkitys sekä osallistumisen järjestämiseen soveltuvat 
menetelmät. Liikennejärjestelmäsuunnittelun osapuolilla on suunnittelun eri 
vaiheissa ainakin seuraavia rooleja: 
 
- Päätöksentekijä 
- Rahoittaja 
- Toteuttaja 
- Ohjelmoija   
- Valmistelija 
- Käyttäjä / edunvalvoja   
- Ohjaaja/valvoja 
 
Päätöksentekijät tekevät kaikki suunnitteluun tai varsinaiseen toteutukseen liit-
tyvät merkittävät päätökset, joilla vaikutetaan suunnitelman rajauksiin, valintoi-
hin sekä toimenpiteiden rahoitukseen ja toteutukseen. Päätöksentekijöitä ovat 
kaupunkien ja kuntien sekä maakuntien luottamushenkilöt sekä valtionhallinnon 
viranomaisedustajat väylälaitoksissa. Päätöksentekijän kannalta keskeisiä tee-
moja suunnittelussa ovat: tavoitteet, keinot ja vaikutukset sekä kustannukset. 
 
Rahoittajat vastaavat suunnitelman ja sen perusteella laaditun aiesopimuksen 
toteutuksen rahoituksen järjestämisestä. Rahoittajia ovat kaupungit ja kunnat, 
väylälaitokset ja operaattorit. Myös elinkeinoelämän edustajat voivat olla rahoit-
tajia erikseen sovittavissa tapauksissa.  Rahoittajan kannalta keskeisiä teemoja 
suunnittelussa ovat vaikutukset ja kustannukset. 
 
Toteuttajat  vastaavat suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamisesta, eli ovat 
käytännössä pitkälle samoja tahoja kuin suunnitelmien ja toimenpiteiden rahoit-
tajatkin. Toteuttajien kannalta keskeisiä teemoja suunnittelussa ovat keinot, nii-
den ajoitus ja kustannukset. 
 
Ohjelmoijat käyttävät suunnittelun ja suunnitelman tuloksia omaan toimin-
nanohjaukseensa. Käytännössä kyse on rahoittajien toiminnansuunnittelusta, ra-
hoituksen ja toimenpiteiden ajoituksen koordinoinnista. Ohjelmoija on ensisijai-
nen suunnittelun lopputulosten hyödyntäjä. Ohjelmoijan kannalta keskeisiä tee-
moja ovat käytettävissä olevat resurssit, toimenpiteiden ajoitus ja kustannukset. 
 
Valmistelijat vastaavat tiedon keräämisestä, jalostamisesta ja toimenpiteiden 
määrittelystä sekä prosessin eteenpäin viemisestä. Valmistelijat ovat suunnitte-
lualueen kuntien, maakuntaliittojen ja valtionhallinnon liikenneviranomaisten 
asiantuntijavirkamiehiä. Valmistelija on vastuussa prosessin kaikista vaiheista. 
Usein valmistelijat ja ohjelmoijat ovat samoja tahoja.   
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Edunvalvojat/ käyttäjät ovat suunnittelun sisältöön  vaikuttavia tahoja, joiden 
osallistuminen työhön on keskeistä tavoitteiden määrittely ja vaikutusarviointi-
vaiheessa. Useimmiten edunvalvojat ovat liikennejärjestelmän loppukäyttäjiä, 
mutta voivat olla myös aluekehityksestä vastaavia viranomaistahoja, joiden toi-
mintaan sisältyy jo lähtökohtaisesti myös edunvalvontanäkökulma. 
 
Ohjaajan/valvojan tehtävänä on varmistaa, että suunnittelun sisältö ja prosessi 
vastaavat teknisiä ja hallintolain mukaisia vaatimuksia. Viranomaistahot ja 
suunnittelun rahoittajat toimivat ohjaajan ja valvojan roolissa. Keskeisiä teemoja 
ovat suunnittelun tekninen sisältö ja työnaikaisen osallistumis- ja vuoropuhelu-
prosessin hoitamiseen liittyvät seikat.  
 
Taulukko 1: Eri toimijoiden rooleja prosessin eri vaiheissa. 
 
Toimija Ohjelmointivaihe Suunnitteluvaihe Seurantavaihe 
Kunnat 
 
Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Ohjelmoija 
Valmistelija 
Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Valmistelija 
Ohjaaja/valvoja 
Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Toteuttaja 
Ohjelmoija 
Valmistelija 
Edunvalvoja 
Maakuntaliitot Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Ohjelmoija 
Valmistelija 
Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Valmistelija 
Ohjaaja/valvoja 
Ohjelmoija 
Valmistelija 
Edunvalvoja 
Väylälaitokset Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Ohjelmoija 
Valmistelija 
Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Valmistelija 
Ohjaaja/valvoja 
Päätöksentekijä 
Rahoittaja 
Toteuttaja 
Ohjelmoija 
Valmistelija 
Liikenne- ja viestin-
täministeriö 
(Rahoittaja) 
Ohjaaja/valvoja 
(Rahoittaja) 
Ohjaaja/valvoja 
(Rahoittaja) 
Ohjaaja/valvoja
Muut ministeriöt Ohjaaja/valvoja Ohjaaja/valvoja Ohjaaja/valvoja
Ympäristökeskukset Ohjaaja/valvoja Ohjaaja/valvoja Ohjaaja/valvoja
Lääninhallitukset Ohjaaja/valvoja Rahoittaja 
Ohjaaja/valvoja 
Ohjelmointi 
Ohjaaja/valvoja
Elinkeinoelämä Edunvalvoja Edunvalvoja Edunvalvoja, 
toteuttaja 
Operaattorit Edunvalvoja Edunvalvoja Edunvalvoja, 
toteuttaja 
Käyttäjät - Edunvalvoja Edunvalvoja 
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4.6 Ohjelmointivaihe 
 
Ohjelmointivaiheen lähtökohtana ovat vuosittaiset arviot alueen liikennejärjes-
telmän tilasta ja kehittämistehtävien edistymisestä. Vuosittain arvioidaan, antaa-
ko voimassaoleva liikennejärjestelmäsuunnitelma (tai ellei suunnitelmaa ole 
laadittu, muut rinnakkaiset liikenneselvitykset) riittäviä edellytyksiä liikennejär-
jestelmän kehittämiseen. 
 
Ei
On
Lisäselvityksiä
Tarve?
Liikennejärjestelmän 
analyysi / nykytilan 
seuranta:
- liikenne, kaavoitus
- tahtotila
- toimintaympäristö
- jne
Ohjelmointi:
- laajuus, rajaukset
- osallistujat
- organisointi
- rahoitus
- jne
Käynnistys?
Ei
Kyllä
Jatketaan 
ohjelmointia
Lisäselvityksiä
Muu käynnistävä syy:
- Merkittävä muutos joko 
liikennejärjestelmässä, 
maankäytössä tai kysyn-
nässä.
- Aiesopimuksen päivitys 
SUUNNITTELU-
VAIHE
Liikennetutkimukset 
ja mallit
Maankäyttötiedot ja kaavoitus
Liikennetietopankki
 
 
Kuva 7: Ohjelmointivaiheen kuvaus.  
 
 Tehtävät 
 
Ohjelmointivaihe on kaksivaiheinen. Ensimmäisenä tehtävänä on analysoida lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman tarve ja toisena vaiheena laatia suunnitteluvai-
heen työsuunnitelma. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarpeen arviointi 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarvetta arvioitaessa selvitetään, mitä reunaeh-
toja ja päämääriä seudun kokonaiskehitystä kuvaavat strategiat antavat liikenne-
järjestelmäprosessille. Kehittämisstrategioilla ohjataan alueen kokonaiskehitys-
tä, joten strategioissa käsitellään kaikkien sektoreiden osuudet. Alueen kehittä-
misstrategia sisältyy maakuntatasolla maakuntasuunnitelmaan ja seututasolla 
seudun kehittämisstrategioihin.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarve määräytyy myös siitä, miten ajantasaisia 
voimassaolevat kehittämissuunnitelmat ovat ja miten paljon niiden reunaehdot 
ovat muuttuneet.  Seurattavia muutoksia ovat mm. kärkihankkeiden toteutunei-
suus, liikenteellinen palvelutaso kulkumuodoittain, kulkumuoto-osuudet, pende-
löinti, rahoitustaso sekä asukas- ja työpaikkamäärät.  
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Tila-analyysin tulokset määrittävät liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimistar-
peen. Jos tarvetta ei ole, liikennejärjestelmäprosessi jatkuu seurannalla ja edis-
tämällä voimassaolevien suunnitelmien mukaisten hankkeiden toteutusta.  
 
Liikennejärjestelmän tila-analyysi on valmiina käytettävissä, mikäli liikennejär-
jestelmäprosessi on aiemmin toteutettu ja seuranta on jatkuvaa. Perustietojen ke-
rääminen ei lähtökohtaisesti sisälly liikennejärjestelmäprosessiin vaan niiden 
odotetaan olevan riittävällä tarkkuudella kaiken aikaa saatavilla. Perustietojen 
saatavuus ja laatu varmistetaan ohjelmointivaiheen aikana. Jos liikennejärjes-
telmän analyysin perusteella todetaan selviä kehittämistarpeita, käynnistetään 
ohjelmointivaiheen toinen osa eli suunnitteluvaiheen työohjelman valmistelu. 
 
Suunnitteluvaiheen työsuunnitelma  
 
Työsuunnitelman laatimisen pohjaksi selvitetään sidosryhmien odotukset ja nä-
kemykset kehittämistarpeista. Tämän jälkeen määritellään tässä vaiheessa tie-
dossa olevat alustavat keinot odotusten toteuttamiseksi. Samalla arvioidaan kei-
nojen vaikuttavuus. Näiden alustavien analyysien pohjalta laaditaan suunnittelu-
vaiheen työsuunnitelma. 
 
Työsuunnitelma sisältää suunnitteluvaiheen yksityiskohtaisen tekotavan, aika-
taulun ja kustannusrakenteen. Suunnittelun ohjelmoinnissa otetaan huomioon 
liikennejärjestelmään vaikuttavat muut rinnakkaiset selvitykset ja suunnitelmat. 
Keskeistä suunnittelun ohjelmoinnissa on ratkaista menettelytavat liikennejär-
jestelmäkokonaisuuden suunnittelemiseksi. Toisaalta on tarpeen varmistaa oh-
jelmoinnissa rinnakkaisprosesseissa käsiteltävien liikennejärjestelmätason ky-
symysten ja tulosten siirtyminen liikennejärjestelmäprosessin käsittelyyn. ”Arki-
työtä” eli sektoreiden sisäistä kehittämistyötä ja hankkeiden ohjelmointia ei ole 
tarpeen sisällyttää liikennejärjestelmäprosessiin, mutta työssä tulee ottaa huomi-
oon olemassa olevien käytäntöjen ja toimintatapojen tarjoamat mahdollisuudet 
ja toisaalta myös reunaehdot erityisesti suunnitelman toteutukseen ja seurantaan 
liittyvissä ehdotuksissa.  
 
Osallistuminen ja päätöksenteko 
 
Ohjausryhmä tiivistää työskentelyään seurantavaiheeseen verrattuna ja valitsee 
tarvittavat asiantuntijat valmistelutehtäviin.  
 
Päätös suunnitteluvaiheen työsuunnitelman laatimisesta 
 
Liikennejärjestelmän tarveanalyysin (tai viranomaisten välisen yhteistyötapaa-
misen) perusteella ohjausryhmä päättää, käynnistetäänkö suunnitteluvaiheen 
työsuunnitelman laatiminen vai jatketaanko toistaiseksi perusseurannalla.  
 
Päätös liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistämisestä 
 
Työsuunnitelmassa määritellään liikennejärjestelmän suunnitteluvaiheen sisältö, 
aikataulu ja resurssitarpeet. Suunnitteluvaiheen käynnistäminen merkitsee lii-
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kennejärjestelmäsuunnitelman käynnistämistä eli tässä vaiheessa viimeistään 
hyväksytään myös suunnittelussa käytettävät henkilö- ja rahoitusresurssit. 
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Kuva 8: Osallistuminen ja päätöksenteko ohjelmointivaiheessa. 
 
Suunnitteluosapuolten kehittämisodotukset kartoitetaan yleispiirteisesti jo oh-
jelmointivaiheen alussa, jotta voidaan tunnistaa työn rajaukset ja painopistealu-
eet. Kehittämisodotukset voidaan selvittää joko keskeisten sidosryhmien haas-
tattelujen tai vaihtoehtoisesti kyselyjen avulla, jolloin osallisten määrä voi olla 
selvästi suurempi. 
 
Ohjelmointivaiheen lopussa järjestetään mahdollisuus palautteen antamiseen 
työohjelmaluonnoksen pohjalta esimerkiksi sidosryhmille järjestettävän semi-
naarin muodossa. Näin varmistetaan työohjelman ”laatu” ennen varsinaisen 
suunnittelun alkamista. Käytäntö vauhdittaa myös suunnitteluvaiheen alkuvai-
hetta, kun kaikki keskeiset osallistujatahot tuntevat työn sisällön ja osaavat va-
rautua prosessiin.  
 
Esimerkki Kymenlaakson ohjelmointivaiheen käytännöstä: 
! Kymenlaakson kehittämisstrategia 2002-2010:n (uuden rakennuslain ja 
aluekehityslain mukainen maakuntasuunnitelma) valmistelun käynnis-
tyessä katsottiin liikennekokonaisuuden tutkiminen tarpeelliseksi. Maa-
kuntasuunnitelmassa esitettävät  liikenteen painopisteet ja toimenpiteet 
tuli käydä laajan valmisteluprosessin kautta.  
! Valmisteluprosessin käynnistämistä edelsi keskustelu eri viranomaisten 
kanssa. 
! Liiton toimesta koottiin liikennetyöryhmä, jossa Kouvolan ja Kotkan-
Haminan seutukuntien edustajat, sektoriviranomaiset, Kotkan-
Haminan seudun Yrityspalvelu Oy, satamat, satamien liikenneoperaat-
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tori, kauppakamari, VR yhtymä, lääninhallitus, ympäristökeskus ja 
Kaakkois-Suomen osaamiskeskus.  
! Pienemmässä  valmisteluryhmässä olivat mukana edustajat liitosta, 
tiepiiristä, Ratahallintokeskuksesta, Kaakkois-Suomen osaamiskeskuk-
sesta, Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson kuntien edustajat, Kouvolan 
seudun kuntayhtymän edustaja, edustajat kauppakamaris-
ta/teollisuudesta sekä ympäristökeskuksesta.  
! Molempien ryhmien vetovastuu oli Kymenlaakson liitossa. Liikennetyö-
ryhmä toimi prosessin ohjausryhmänä. Valmisteluryhmä valmisteli ja 
työsti erilaisin ryhmätyömenetelmin strategiaa.  
! Liitto toimi suunnitelman koordinoijana. Suunnittelu käsitti Kymen-
laakson maakunnan ja sen 13 kuntaa. 
! Liikennestrategia sisältää vision, toimintalinjat ja toimenpideohjelman. 
! Strategian valmistelu alkoi toukokuussa 2000. Viimeistelyä tehtiin syk-
syllä 2002. Lopullisesti strategia valmistui tammikuussa 2003. 
! Liikennejärjestelmäsuunnittelu käynnistyy vuonna 2003. 
 
4.7 Suunnitteluvaihe 
 
Suunnitteluvaiheen toiminta pohjautuu ohjelmointivaiheessa laadittuun ja hy-
väksyttyyn työsuunnitelmaan. Suunnitteluvaihe sitoo huomattavan paljon henki-
löresursseja verrattuna muihin prosessin vaiheisiin. 
 
Tehtävät  
 
Suunnitteluvaihe toteutetaan yleensä yhtenäisenä projektina, jonka aikataulu so-
peutetaan alueen osallistujatahojen yhteistyökäytäntöjen mukaiseksi.  
 
Liikennejärjestelmän tavoitteiden asettaminen 
 
Suunnitteluvaiheen aluksi määritellään liikennejärjestelmän kehittämiselle ta-
voitteet. Tavoitteenasettelu pohjautuu ohjelmointivaiheessa hyväksyttyihin pai-
notuksiin ja päämääriin. Liikennejärjestelmän tavoitteet laaditaan niin yksityis-
kohtaisesti, että niiden toteutumista voidaan kohtuudella arvioida.  
 
Toimintalinjojen määrittely 
 
Liikennejärjestelmä on erittäin laaja kokonaisuus. Tavoiteltavien vaikutusten 
saavuttamiseksi liikennejärjestelmän osatekijöitä voidaan painottaa monella ta-
valla. Oleellisimpien painotuserojen vaikutusten arvioimiseksi muodostetaan 
vaihtoehtoisia liikennejärjestelmätasoisia toimintalinjoja. Vaihtoehtoisten  toi-
mintalinjojen määrä on arvioinnin hallittavuuden vuoksi syytä rajata kahteen tai 
kolmeen.  
 
Toimintalinjojen vaikutusten arviointi ja keskinäinen vertailu 
 
Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on löytää jatkosuunnittelua varten liikenne-
järjestelmäkokonaisuus, joka parhaiten toteuttaa yhteisesti hyväksytyt kehittämi-
sen painotukset ja sisältää toteuttamiskelpoisimmiksi havaitut ratkaisutavat. 
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Vaikutukset arvioidaan ohjelmatasolla yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidos-
ryhmien kanssa.  
 
Toimintalinjan valinta 
 
Vaihtoehtojen vertailun tulosten pohjalta ohjausryhmä tai tarvittaessa päättäjät 
valitsevat jatkosuunnittelussa tarkennettavan toimintalinjan. Valittu vaihtoehto 
voi olla puhtaasti jokin tarkastelluista vaihtoehdoista tai sisältää elementtejä 
useammasta tutkitusta vaihtoehdosta. 
 
Liikennejärjestelmäehdotuksen laatiminen 
 
Valitun toimintalinjan pohjalta tarkennetaan selvityksiä päätöksenteon tarpeiden 
mukaan. Syventävät selvitykset voivat olla yksittäistä painopistealuetta (kärki-
tehtävää) tai laajempaa strategista kokonaisuutta käsitteleviä selvityksiä. Tavoit-
teena on kuitenkin rajata syventäminen liikennejärjestelmätason kysymyksiin. 
Yksityiskohtaisten suunnitelmien laatiminen ei yleensä sisälly liikennejärjestel-
mäsuunnitteluun, vaan tarvittavat suunnitelmat tehdään esimerkiksi aiesopimuk-
sen puitteissa hankkeiden toteutuksen edellyttämässä aikataulussa. Vaikutusten 
arviointi tarkentuu syventävien selvitysten tulosten pohjalta. Vaikutusten arvi-
ointiin sisältyy myös vertailu, miten hyvin toimenpiteet toteuttavat asetettuja ta-
voitteita. 
 
Yksittäisistä tehtävistä kootaan tehtäväkokonaisuuksia/kehittämistehtäviä. Ke-
hittämistehtävät asetetaan tärkeysjärjestykseen tavoitteenasetteluun pohjautuen. 
Tehtäväkokonaisuuksien sisällä toimenpiteet  jaetaan edelleen tärkeysjärjestyk-
seen sekä lähivuosien että pitkän aikavälin tehtävien osalta. Lähivuosien toi-
menpiteet muodostavat lähtökohdan aiesopimuksen valmistelulle. 
 
Aiesopimuksen laatiminen 
 
Aiesopimus määrittää lähimpien neljän vuoden toimenpiteet, niihin liittyvän ra-
hoituksen ja vastuutahot. Myös käytettävissä olevan rahoituksen muodostumi-
seen ja kohdentumiseen vaikuttavat toimenpiteet, kuten joukkoliikenteen kehit-
tämistoimenpiteet sekä kunnossapitoluokkien muutokset tulisi kirjata sopimuk-
seen. Aiesopimus valmistellaan yhteistyössä päättäjien ja keskeisten sidosryh-
mien kanssa. 
 
Osallistuminen ja päätöksenteko 
 
Liikennejärjestelmän tavoitteiden asettaminen ja hyväksyminen 
 
Liikennejärjestelmän tavoitteet asetetaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien 
kanssa ja ohjausryhmän johdolla. Tavoitteenasettelussa painotetaan vuorovai-
kutteisuutta, koska tavoitteenasettelulla on keskeinen rooli liikennejärjestelmä-
kokonaisuuden hahmottelussa ja kehittämistehtävien valinnassa.  Ohjausryhmä 
vie tarvittaessa tavoitteet päättäjien hyväksyttäväksi jo suunnittelutyön aikana, 
muussa tapauksessa kannanotot tavoitteisiin saadaan viimeistään työn suunni-
telmaehdotuksen lausuntovaiheessa. 
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Toimintalinjojen muodostaminen ja valinta 
 
Toimintalinjojen muodostamisesta ja vaikutusten arvioinnista vastaa ohjaus-
ryhmä. Arviointivaihe tehdään vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien kanssa, esi-
merkiksi sidosryhmäseminaarin avulla. Kehittämisvaihtoehdon valitsee yleensä 
ohjausryhmä, mutta tarpeen mukaan ohjausryhmä voi lähettää vaihtoehdot po-
liittisten päättäjien käsiteltäväksi ja valintapäätöksen tekemiseksi. 
 
Valitun toimintalinjan tarkentaminen liikennejärjestelmäehdotukseksi, liikenne-
järjestelmäehdotuksen hyväksyminen 
 
Toimintalinjan tarkentamiseen liittyvä vuoropuhelu etenee syventävien selvitys-
ten tarpeiden mukaan. Liikennejärjestelmäehdotus lähetetään sidosryhmille lau-
sunnoille. Ohjausryhmä muokkaa liikennejärjestelmäehdotuksen saadun palaut-
teen mukaisesti. Liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee hyväksytyksi, jos ohjaus-
ryhmä voi yksimielisesti ottaa palautteen huomioon. Jos lausuntopalautteen ai-
heuttamat muutokset ovat merkittävät tai muokkauksista ei ohjausryhmässä 
päästä riittävään yksimielisyyteen, lähetetään muokattu liikennejärjestelmäehdo-
tus uudelleen lausunnoille.  
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Kuva 9:  Osallistuminen ja päätöksenteko suunnitteluvaiheessa. 
 
Keskeiset sidosryhmät kytketään suunnitteluvaiheeseen työn alkuvaiheessa ny-
kytila-analyysi valmistuttua. Tällöin käydään läpi nykytila-analyysin tulokset ja 
tavoitteiden muodostamisen lähetekeskustelu. Osallistuminen kannattaa tehdä 
henkilökohtaisten haastattelujen tai kyselyjen avulla. Nykytila-analyysin pohjal-
ta myös osapuolten kehittämisodotukset saattavat tarkentua. 
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Suunnitteluvaiheen palaute keskeisiltä sidosryhmiltä varmistetaan ennen lopulli-
sia valintoja esimerkiksi laajan työn tuloksia ja suunnitelman vaikutuksia esitte-
levän seminaarin avulla. Saatu palaute arvioidaan ja otetaan huomioon suunni-
telman tarkentamisvaiheessa.   
 
4.8 Seuranta- ja toteutuksen edistämisvaihe 
 
Tehtävät 
 
Seuranta- ja toteutuksen edistämisvaiheeseen liittyviä tehtäviä ovat liikennejär-
jestelmän kehittämistoimenpiteiden edistäminen ja liikennejärjestelmän tilan 
seuranta. Seurannan tuottamien tietojen perusteella ohjausryhmä päättää aika-
naan liikennejärjestelmäsuunnittelun päivittämisestä ja käynnistää tarvittaessa 
liikennejärjestelmäsuunnittelun ohjelmointivaiheen.  
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Kuva 10: Seuranta- ja toteutuksen edistämisvaiheen kuvaus.  
 
Aiesopimuksen toteutumisen ja toimenpiteiden vaikutusten seuranta liittyvät 
keskeisenä osana seurantaan. Aiesopimuksen toteutumista seurataan vuosittain, 
sopimuksessa nimetyt vastuutahot raportoivat heille nimettyjen toimenpiteiden 
etenemisestä. Aiesopimus päivitetään viimeistään aiesopimuskauden päättyessä. 
Aiesopimuksen päivitys voidaan tehdä myös aiemmin, jos toteutusaikatauluun, 
käytettävissä oleviin resursseihin tai ohjelman sisältöön on tullut kokonaisuu-
teen merkittävästi vaikuttavia muutoksia. Ohjausryhmä voi tehdä vuosiseuran-
nan puitteissa myös liukuvaa päivitystä valtuuksiensa rajoissa.  
 
Liikennejärjestelmän tilan seuranta 
  
Liikennejärjestelmän tilan seurannan tulisi tukeutua olemassa olevien seuranta-
järjestelmiin. Ohjausryhmä määrittelee mitä seurantatietoja on tarpeen kerätä ja 
osoittaa tiedon keräämisvastuut. Tarvittavien resurssien varmistamiseksi seuran-
tatiedon tuottaminen voidaan kirjata osaksi aiesopimusta. 
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Osallistuminen ja päätöksenteko 
 
Seuranta- ja toteutuksen edistämisvaiheessa vastuu prosessin etenemisestä on 
ohjausryhmällä.  
 
Aiesopimuksen päivitystarpeen arviointi 
 
Valmisteluryhmä kokoaa vuosittain tilannekatsauksen aiesopimuksen toteutumi-
sen seuraamiseksi ohjausryhmän käsiteltäväksi. Tieto välitetään myös päätök-
sentekijöille, mutta varsinaista päättäjien osallistumistarvetta ei ole ellei ole il-
mennyt tarvetta muuttaa voimassaolevaa sopimusta. 
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Kuva 11: Osallistuminen ja päätöksenteko seurantavaiheessa. 
 
Aiesopimuksen laatimisvaiheessa osapuolten sitoutumista voidaan parantaa 
käymällä läpi suunnitteluosapuolten kanssa henkilökohtaisesti yksityiskohtaises-
ti läpi suunnitelman tavoitteet, käytettävissä olevat resurssit, niiden käyttöön liit-
tyvät epävarmuustekijät ja aiesopimuksen sisältö. Mikäli suunnitelmasta on 
pyydetty lausunnot ennen aiesopimuksen laatimista, voidaan tässä vaiheessa 
käydä läpi myös mahdolliset lausuntovaiheessa esiin nostetut kysymykset.    
 
Esimerkki Itä-Uudenmaan seurantakäytännöstä: 
 
! Seurantaryhmässä ovat edustettuna aiesopimuksen allekirjoittajatahot 
sekä ympäristökeskus 
! Suunnitteluvaiheen projektiryhmä jatkaa seurantaryhmän valmiste-
luelimenä  
! Konsultti valmistelee vuosittaisen seurantaraportin 
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! Seurantaa tehdään kahdella tasolla: laajaan seurantaraporttiin sisältyy 
alueen ja rahoituksen kehityksen seuranta, mutta suppeaan vain hank-
keiden  ja selvitysten toteutumisen seuranta. Raportin laajuudesta pää-
tetään vuosittain 
! rahoittajana aiesopimuksen allekirjoittajat lukuun ottamatta yksityistä 
sektoria  
! Päätöksenteko seurantaryhmällä: 
• asetetaan 1. kiireellisyysluokan hankkeiden ja selvitysten osalta 
tavoitetilanne seuraavaa kokousta varten, joka on noin vuoden 
kuluttua 
• muutetaan hankkeita tarvittaessa kiireellisyysluokkien välillä 
• päätetään tarvittaessa uusien selvitysten tekemisestä 
 
  
  
KYTKEYTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN   (LIITE 1)  
 
Maakunnan suunnittelu 
 
Vastuu maakunnan kehittämisestä on maakunnilla itsellään. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) mukaisesti maakunnan suunnittelusta, maakuntakaavoi-
tuksesta ja yleisesti alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta vas-
taa maakunnan liitto (kuntayhtymä), jossa alueen kunnat ovat jäseninä. Alueke-
hitysviranomaisina maakuntien liitot vastaavat myös aluepoliittisesta suunnitte-
lusta alueiden kehittämisestä annetun lain (602/2002) mukaisesti. Aluepoliitti-
nen suunnittelu sisältää maakuntaohjelman laadinnan ja sen toteutumisen edis-
tämisen sekä aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisen ja aluekehityksen 
seurannan. 
 
Maakunnan pääasiallinen suunnittelu tapahtuu maakuntasuunnitelman, maakun-
takaavan ja maakuntaohjelman avulla. Pitkän aikavälin strategisena suunnitel-
mana maakuntasuunnitelma määrittelee lähtökohdat maakuntaohjelmalle ja 
maakuntakaavalle sekä muille maakuntaa koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja 
toimenpiteiden laatimiselle. Myös maakuntaohjelma ja maakuntakaava kytkey-
tyvät toisiinsa, koska maakuntaohjelmassa määritellyt kehittämistoimet saattavat 
edellyttää alueidenkäytöllisiä edellytyksiä ja toisaalta maakuntakaavaa voidaan 
toteuttaa maakuntaohjelman keinoin.  
 
 
 
Kuva:.  Maakunnan suunnittelujärjestelmä. 
 
 
 
 
Maakuntasuunnitelma 
 
Maakuntasuunnitelma tähtää kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen maakunnan 
kehittämiseen. Maakuntasuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia kuten maakun-
takaavalla, mutta maakuntavaltuuston hyväksymänä asiakirjana se kuitenkin 
käytännössä ohjaa maakunnan liiton muuta toimintaa ja on lähtökohtana maa-
kunnan muulle suunnittelulle. Suunnitelma toimii keskeisenä perustana maakun-
takaavan laatimiselle ja kytkee maakuntakaavan osaksi maakunnan strategista 
kehittämistä.  
 
Maakuntasuunnitelmaa voidaan pitää koko maakunnan yhteisenä kannanottona 
alueen tulevasta kehitysstrategiasta, jonka toteuttamiseen kaikki maakunnan ta-
hot ovat yhteisesti sitoutuneet. Se laaditaan tai tarkistetaan määräajoin, yleensä 
kerran valtuustokaudessa.  
 
Maakuntakaava 
 
Maakuntakaava on maakunnan liiton laatima ainoa oikeusvaikutuksia omaava 
maankäytön suunnitelma. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma aluei-
den käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Kaavassa esitetään alueiden käy-
tön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen 
kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavalla luodaan pitkän aikavälin aluei-
denkäytölliset edellytykset ja suuntaviivat maakunnan tavoitetilan toteuttami-
seksi. Ympäristöministeriö edistää, ohjaa ja valvoo maakuntakaavoitusta sekä 
myös vahvistaa maakuntakaavan. 
 
Maakuntakaava on ohjeena kuntakaavoitukselle ja viranomaisten muulle aluei-
den käyttöä koskevalle suunnittelulle. Maakuntakaavaa koskeva yleispiirteisyy-
den vaatimus tähtää valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten alueiden-
käyttötarpeiden oikeanlaiseen ja tarkoituksenmukaiseen välittymiseen kuntakaa-
voitukseen.  
 
Maakuntaohjelma 
 
Maakuntaohjelma eli alueellinen kehitysohjelma on maakuntasuunnitelman ta-
voitteista ja strategioista johdettu määräaikainen keskipitkän aikavälin ohjelma. 
Maakuntaohjelma laaditaan valtuustokausittain. Ohjelma sisältää maakunnan 
mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja maakunnan 
kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet sekä lisäksi suunnitelman ohjel-
man rahoittamiseksi. Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakun-
tasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloit-
tainen alueiden kehittämisen suunnittelu ja muut maakunnan kehittämiseen täh-
täävät ohjelmat.  
 
Maakuntaohjelman perusteella maakunnan liitto valmistelee vuosittain maakun-
taohjelman toteuttamissuunnitelman yhteistyössä maakuntaohjelman rahoittami-
seen osallistuvien tahojen kanssa. Toteuttamissuunnitelma sisältää ehdotuksen 
maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hank-
keiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä arvion niiden rahoittamiseksi. 
 
 
 
 
Kuntatason maankäytönsuunnittelu 
 
Kuntatasolla maankäytön ohjausjärjestelmään kuuluvat yleis- ja asemakaavat ja 
kuntien laatimat maapoliittiset ohjelmat, joiden avulla varmistetaan kaavojen to-
teutuminen, sekä muut vaihtelevan käytännön mukaiset kuntia ja eri toimialoja 
suuntaavat strategiset ohjelmat ja linjaukset.  
 
Kaavoitus ja maapolitiikka muodostavat kunnallisen maankäyttöpolitiikan, joka 
tarkoittaa niitä julkisen vallan tavoitteita, ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden avulla 
maankäyttöä ohjataan haluttuun suuntaan. Maankäyttöpolitiikan avulla suunni-
tellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut.  
 
Toteutus edellyttää muitakin toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yh-
dyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maan-
käyttöpolitiikan, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun 
vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen.  
 
Kaavoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain myötä kunnat vastaavat yksityiskohtaisesta maan-
käytön suunnittelusta alueellaan. Kuntien alueidenkäyttöä ohjataan yleis- ja 
asemakaavoilla, joista yleiskaavataso liittyy liikennejärjestelmäsuunnitteluun.  
 
Yleiskaavan tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan 
tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen se-
kä eri toimintojen yhteensovittaminen. Lisäksi yleiskaavassa esitetään kunnan 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtai-
sen kaavoituksen ja muun suunnittelun perustaksi. Kaupunkiseudulle tai muulle 
tarkoituksenmukaiselle aluekokonaisuudelle voidaan laatia myös kuntien yhtei-
nen yleiskaava. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti kunnat laativat ja vahvista-
vat itse omat kaavansa. Kuntien yhteiset yleiskaavat vahvistetaan kuitenkin ym-
päristöministeriössä. Alueellinen ympäristökeskus edistää ja ohjaa kuntakaavoi-
tusta alueellaan. 
 
Asemakaavan tarkoituksena on ohjaa yksityiskohtaisesti rakentamista ja muuta 
alueidenkäytön järjestämistä. Asemakaavassa painottuvat erityisesti rakennet-
tuun ympäristöön ja elin- ja asuinympäristön laatuun liittyvät näkökohdat. 
 
Kuntien kaavoitusta tukevia työvälineitä ovat maapolitiikka ja maapoliittinen 
ohjelma. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka liittyvät alueiden 
hankintaan, luovutukseen ja hintaan sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittä-
miseen. Maapolitiikassa käytettävistä toimintatavoista päätetään maapoliittisessa 
ohjelmassa. Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee 
maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Pitkäjänteisellä maapolitiikalla luodaan 
edellytykset asemakaavojen toteuttamiselle.  
 
 
 
 
Liikennesektorin suunnittelu 
 
Liikennesuunnittelun keskeisiä toimijoita ovat liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan alaiset väylälaitokset, kunnat ja maakunnat. Kuntien ja väylälai-
tosten suunnittelukäytännöt poikkeavat toisistaan ja lisäksi eri väylälaitosten  
suunnittelujärjestelmien kesken  on jonkin verran eroja.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkeytyy useimmissa tapauksissa läheisimmin 
tieliikenteen suunnittelujärjestelmään. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on koko-
naisvaltaista liikenteen suunnittelua, jolloin sen sisältö voi laajimmillaan käsittää 
koko liikennesektorin suunnittelutarpeet, toisaalta useimmilla alueilla on vain 
harvoin tarve tehdä liikennejärjestelmäsuunnittelua kaiken kattavasti. Alueiden 
olemassa olevat prosessit tulee hyödyntää, usein käytettävissä voi olla suhteelli-
sen ajan tasalla olevia erikoissuunnitelmia, jotka voidaan hyödyntää liikennejär-
jestelmän suunnitteluprosessissa.  
 
Kehittämisodotusten tunnistaminen jo ohjelmointivaiheessa mahdollistaa liiken-
nejärjestelmäsuunnittelun painottamisen tärkeimpiin kehittämisalueisiin, jolloin 
tarkempaa suunnittelua erikoisteemojen osalta voidaan tehdä myös erillissuunni-
telmien avulla liikennejärjestelmäsuunnittelun rinnalla tai jälkeen. Seuraava 
kaavio havainnollistaa liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitystä suhteessa oh-
jelmointiin ja muihin suunnitelmiin (erillissuunnitelmat ja hankesuunnittelu).  
 
 
 
 
 
 
Kuva:.  Liikennesektorin suunnittelujärjestelmä. 
 
Case Oulun seutu 
 
CASE KOHTEET      (LIITE 2) 
 
OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020 
Vesa Verronen, Insinööritoimisto Liidea Oy 
 
 
HANKKEEN ORGANISOINTI 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on tehty Oulun seudun yleiskaavaa valmistelleen seuturakenne-
työryhmän alaisuudessa. Seuturakennetyöryhmä on tehnyt työtään seudun neuvottelukunnan (vuo-
den 2003 alusta seutuvaltuusto) ja neuvottelukunnan työvaliokunnan (vuoden 2003 alusta seutuhal-
litus alaisuudessa. Kytkemällä liikennejärjestelmäsuunnittelu kiinteäksi osaksi yleiskaavan laatimis-
ta on voitu suunnitella liikennettä aidosti maankäytön tarpeista lähtien. 
 
Seuturakennetyöryhmän kuntajäsenet ovat kuntien kaavoituksesta vastaavia henkilöitä. Kuntaedus-
tajien lisäksi työryhmään ovat kuuluneet Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksen edustajat. Työryhmän sihteerinä on toiminut kaavakonsultti. Seuturakennetyöryh-
mässä on lisäksi ollut liikennejärjestelmätyöryhmän edustus (työryhmän puheenjohtaja ja konsultti. 
Tällä on varmistettu kaavoituksen ja liikennesuunnittelun vuorovaikutus. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta vastanneeseen työryhmään ovat kuuluneet Oulun 
kaupungin, Oulun tiepiirin, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, 
Oulun lääninhallituksen, Ratahallintokeskuksen, liikenne- ja viestintäministeriön, seuturakennetyö-
ryhmän (Oulun ympäristökunnat), kaavakonsultin ja liikennekonsultin edustajat. 
 
Työryhmän neuvotteluja on valmistellut ’työrukkanen’, jossa on ollut Oulun kaupungin, Oulun tie-
piirin, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun lääninhallituksen edustus. Konsultti on toiminut työruk-
kasen sihteerinä. 
Joukkoliikenneasiantuntijana prosessissa on toiminut seutuliikenteen neuvottelukunta (ent. seutulii-
kennetyöryhmä). Seutuliikenteen neuvottelukunnassa on kuntaedustajien lisäksi bussiyrittäjien, 
lääninhallituksen, Matkahuollon, Oulun tiepiirin ja linja-autoliiton edustus. 
 
Seutuliikenteen neuvottelukunta vastasi lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvän osaselvi-
tyksen ’Oulun seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen’ –suunnitelman laatimisesta. 
 
SUUNNITTELUALUE 
 
Seudun yleiskaavaa on laadittu Oulun seutukunnan alueelle. Seutukunta käsitti prosessin alussa 
seitsemän kuntaa (Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo). Proses-
sin kuluessa seutukunta on laajentunut kolmella kunnalla (Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä). Yleis-
kaavaa on laadittu ensin mainittujen kuntien alueelle. Kaavan laajentaminen käsittämään uudet 
kolme kuntaa on käynnistynyt vuoden 2003 alussa. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on laadittu koko ajan laajemmalle alueelle. Em. kymmenen kun-
nan lisäksi suunnittelualueeseen ovat kuuluneet Iin, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnat. Suunnittelualu-
een laajuus on käytännössä määräytynyt seutulippualueen perusteella. 
 
Case Oulun seutu 
 
 
 
 
ASIANTUNTIJOIDEN TYÖMÄÄRÄT 
 
Sekä seudun yleiskaavan että liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa käytettiin konsulttia. 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman konsulttisopimus tehtiin erikseen kaavoitusprosessin kolmeen 
vaiheeseen liittyen 
1. Tavoitteet ja rakennemallit 
2. Luonnosvaihe 
3. Ehdotusvaihe 
 
Lisäksi erillisellä sopimuksella laadittiin seutuliikenteen neuvottelukunnan alaisuudessa tehty ’Ou-
lun seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen’ –suunnitelma ja joukkoliikenteen liiken-
nemallin laatiminen VIPS –ohjelmistolla. 
 
Suunnitelman laatimisen konsulttikustannuksista ovat vastanneet kahden ensimmäisen vaiheen osal-
ta Oulun tiepiiri (45 %), Pohjois-Pohjanmaan liitto (10 %), Oulun kaupunki (35 %) ja muut kunnat 
(10 %). Laatukäytävien kehittämissuunnitelman ja VIPS –mallin laatimisen kustannuksista vastasi 
Oulun lääninhallitus. Tällainen menettely johtui siitä, että lääninhallitus tuli projektiin mukaan vä-
hän myöhemmin ja sopimusta ei haluttu enää avata muokkausta varten, vaan sovittiin, että läänin-
hallitus rahoittaa ko. osaprojektit. Liikenne- ja viestintäministeriö on osallistunut ehdotusvaiheen 
rahoitukseen n. 20 %:n rahoitusosuudella. 
 
VIRKATYÖN MÄÄRÄ 
 
Virkatyö on pitänyt sisällään lähinnä neuvotteluihin valmistautumisen ja osallistumisen. Esimerkik-
si mittavaa virkamiestyötäkin vaativaa nykytilanteen kartoitusta ei tehty liikennejärjestelmän osalta. 
 
HANKKEEN KESTO 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin osana seudun yleiskaavaprosessia ke-
väällä 1999. Vuonna 1999 asetettiin tavoitteet, vuosi 2000 oli rakennemallivaihetta, vuosi 2001 
luonnosvaihetta ja vuosi 2002 ehdotusvaihetta. Viimeistely on tapahtunut kevään 2003 aikana. 
 
OSALLISTUMINEN/VUOROPUHELU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun osallistuminen ja vuoropuhelu on hoidettu koko prosessin ajan 
yleiskaavaprosessin kautta. Päätökset on tehty kaikissa suunnitteluvaiheissa seututasolla kuntien 
yhdessä nimeämässä seudun neuvottelukunnassa (vuoden 2003 alusta seutuvaltuusto). Päätöksente-
ko on koskenut kaavaa ja siihen kiinteästi liittyviä liikenneasioita. Kustakin kaavavaiheesta on laa-
dittu selostus, jossa myös liikenneasiat on raportoitu. Mitään erillistä liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun raportointia ei ole tehty ennen kuin viimeisessä vaiheessa, jolloin raportoidaan liikennestrategia 
ja toimenpideohjelma. 
 
Suunnitelmat (kaava + lj selostuksineen) olivat nähtävillä ja lausunnoilla kolmessa vaiheessa: 
- rakennemallin valinta 
- kaavaluonnos 
- kaavaehdotus 
 
Case Oulun seutu 
 
Kaikkiin lausuntoihin annettiin vastineet. Lausuntojen lisäksi yksittäisillä kansalasilla ja tahoilla oli 
mahdollisuus kommentoida suunnitelmia kaikissa kolmessa vaiheessa. Myös näihin annettiin vasti-
neet, jos niissä oli yhteystiedot. Lausunnot vastineineen koottiin omaan raporttiin kussakin vaihees-
sa. Raportti toimi sitten päätöksenteon pohjana varsinaisten suunnitelmien lisäksi. 
 
Kuhunkin kolmeen vaiheeseen liittyi kuntakierros, jossa järjestettiin yleisölle avoin tilaisuus. Tilai-
suudessa oli jaettavana palautelomakkeita kommenttien antamisen helpottamiseksi. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on laadittu prosessin lopuksi oma yhteenvetoraportti ja aiesopi-
mus. Raportti käy lausuntokierroksen kevään 2003 aikana. Tavoite on, että raportti hyväksytään 
kesäkuussa 2003 seutuvaltuustossa. Samassa aikataulussa allekirjoitetaan myös liikennejärjestelmän 
kehittämisen aiesopimus. 
 
JÄLKIARVIOINTIA 
 
Seitsemän kunnan yhteisen yleiskaavan ja liikennejärjestelmän, Oulun yleiskaavan sekä Oulun kes-
kustan maankäytön ja liikenteen (MALI 2020) suunnitelman projektinhallinta, vuoropuheluineen ja 
tarvittavine päätöksentekoineen on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi. Kokemusten perusteel-
la toiminnansuunnittelun on varattava resursseja ja samoin on hyväksyttävä, että prosessin koko-
naiskesto kasvaa. Kokonaisvaltainen suunnittelu Oulun seudulla on kuitenkin välttämätöntä. Seu-
dun järkevä kehittäminen ei enää onnistu kuntakohtaisesti. 
 
 
Case Jyväskylän seutu 
 
JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA JY-
SELI 2010 
Hannu Keralampi, Tiehallinto 
 
VALMISTELUVAIHE 
 
Prosessin hallinta 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosessi valmisteltiin alueen kuntien, tiepiirin, maakunnan liiton, 
liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön virkamiesten laatiman esiselvityksen poh-
jalta. Virkamiestyöryhmä laati selvitystä varten alustavan työohjelman, jossa oli arvioitu tehtävien 
osaselvitysten sisältöä ja tarpeellisuutta. 
 
Työssä olivat mukana kaikki Jyväskylän seudun silloiset kunnat (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän 
maalaiskunta, Laukaa ja Muurame). Esiselvitys laadittiin virkatyönä ja kustannuksia voidaan katsoa 
aiheutuneen lähinnä kokouksiin osallistumisesta. 
 
Esiselvityksen perusteella osallistujaosapuolet sitoutuivat osallistumaan työhön sovitun kustannus-
jaon mukaisesti. Osallistujatahoja olivat em. kunnat, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen tiepiiri, 
Ratahallintokeskus, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja VR Oy.  Esiselvityksen 
perusteella työn kestoajaksi oli sovittu kaksi vuotta. Työ oli suunniteltu tehtäväksi pääosin konsult-
tityönä osaselvityksittäin. Projektipäällikkö laati myös omana työnä osan selvityksistä. 
 
Esiselvitystyön jälkeen haettiin lehti-ilmoituksella työlle projektipäällikkö suunnitelluksi määrä-
ajaksi (kaksi vuotta). Työ oli sovittu tehtäväksi Keski-Suomen liiton hallinnoimana, joten projekti-
päällikön työtila sijaitsi liiton tiloissa. Myös muu hallinnointi, kirjanpito, raportointi ja tiedotus hoi-
dettiin liitosta käsin. Liitto laskutti osallistujatahoilta vuosittain niiden kustannusosuudet. 
 
Valmisteluvaiheessa päävastuun työn sisällöstä kantoivat kunnat, tiepiiri ja liitto. Näiden vaikutus 
työn sisältöön oli merkittävä. Valmistelutyöhön osallistuivat kuntien teknisen sektorin johtohenki-
löt, tiepiirin johto ja liiton alueiden suunnittelusta vastaavan osaston johto. Samanaikaisesti ei ollut 
vireillä maankäytön suunnittelua yleiskaavallisella tarkkuudella (joka olisi sopinut liikennejärjes-
telmätyön kanssa yhteen), joten maankäytön suunnitteluyhteistyön osuus työssä jäi alunperin vähäi-
seksi. Tosin työn aikana pidettiin yhteyttä kuntien kaavoitusviranomaisiin osallistumalla alueen 
yhteisiin maankäyttöryhmän kokouksiin (kuntien kaavoituspäälliköt muodostivat ko. työryhmän). 
 
Työtä ohjasi maksajaosapuolten edustajista koostunut johtoryhmä, jota täydennettiin tarpeen mu-
kaan eri alojen asiantuntijoilla. Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat myös hankkeen projektiryh-
mään kuuluvat edustajat (kuntien, tiepiirin ja liiton edustajat sekä työn projektipäällikkö). Tämä 
työryhmä vastasi eri osaselvitysten laatimisesta/laadituttamisesta. Siihen kuuluvat henkilöt vastasi-
vat tahoillaan asioiden informoimisesta omissa organisaatioissaan. 
 
Yksittäisten työvaiheiden prosessit 
 
Selvitystarpeet oli periaatteessa arvioitu ja suunniteltu em. esiselvityksen yhteydessä, mutta työn 
sisältö kehittyi ja laajeni työn kuluessa ja eri osapuolten intressien kehittyessä. Selvitystarpeet arvi-
oitiin projektiryhmässä ja siinä valmisteltiin myös osaselvitysten sisältö ja tarjouspyynnöt. Projekti-
päällikkö valmisteli esitykset projektiryhmälle ja myös johtoryhmän kokouksiin. 
 
Case Jyväskylän seutu 
 
Kuhunkin osaselvitykseen sisältyi nykytilan analysointi, tavoitteet ja kehittämisehdotukset. Koko 
työn tavoitteista projektipäällikkö laati ehdotuksen johtoryhmälle eri liikennemuotoja ja muita työ-
hön liittyviä kokonaisuuksia koskien. Tavoitteiden asettelussa sovellettiin eri osapuolten tahoilla 
asetettuja tavoitteita ja koottiin ne yhdeksi osaraportiksi. Tavoitteiden perusteella muodostuivat 
liikennejärjestelmän päämäärät, jotka kytkeytyivät alueen muihin kehittämisstrategioihin. Tavoi-
teasettelusta keskusteltiin työn alkuvaiheessa useassa johtoryhmän kokouksessa. 
 
Yleensä yksittäiset osaselvitykset laadittiin konsulttityönä, jolloin niitä käsiteltiin projektiryhmässä 
useita kertoja ja johtoryhmässä käytiin läpi oleellisimmat, yhteistä päätöksentekoa ja hyväksyntää 
edellyttävät kysymykset. Valmiit raportit jaettiin kaikille työhön osallistuneille osapuolille tarpeelli-
sessa määrin. 
 
SUUNNITTELUVAIHE  
 
Prosessin hallinta 
 
Suunnitteluvaiheessa työssä tehtiin 17 erilaista selvitystä. Näistä 11 tehtiin konsulttityönä ja 6 pro-
jektipäällikön ja projektiryhmän omana työnä. Käytännössä projektipäällikkö yhdessä projektiryh-
män kanssa valmisteli asiat johtoryhmän kokouksiin hyväksyttäväksi. Tukena olivat tarvittaessa 
osaselvityksiä laatineet konsultit. Projektipäällikkö osallistui työn aikana useisiin työtä tukeviin 
erilaisten työryhmien kokouksiin (mm. seutulippuryhmä, joukkoliikennetyöryhmä, alueellinen 
maankäyttöryhmä). 
 
Yksittäiset työvaiheet 
 
Yksittäiset osatehtävät laadittiin erillisinä, edeten nykytilan arvioinnista tavoiteasettelun ja selvitys-
työn kautta kehittämisehdotuksiin, jotka lopullisesti muodostuivat projektiryhmän ja johtoryhmän 
hyväksymiskäsittelyn jälkeen. Joistakin osaselvityksistä pidettiin seminaareja, joihin kutsuttiin kul-
loinkin asianomaisia tahoja. 
 
Työ laadittiin vuosien 1997-98 aikana. Projektissa oli palkattua henkilöstöä ainoastaan projektipääl-
likkö. Avustavat toimistotehtävät hoidettiin Keski-Suomen liiton toimistossa (lähinnä  kirjanpito, 
kopiointia, graafista suunnittelua yms.). 
 
TOTEUTUS- JA SEURANTAVAIHE 
 
Prosessin hallinta 
 
Projektin valmistuttua pyydettiin työstä ja siihen sisältyneistä osioista lausunnot yhteenvetoraportin 
perusteella mukana olleilta tahoilta sekä muilta asianomaisilta tahoilta. Työn perusteella laadittiin 
myös aiesopimus, jossa mukana olleet tahot sitoutuivat edistämään liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa esitettyjä tavoitteita ja hankkeita. Aiesopimuksen allekirjoittivat kaikki mukana olleet rahoit-
tajaosapuolet. 
 
Lausuntokierroksen jälkeen pidettiin osallistujatahojen kesken kokous, jossa sovittiin seudun lii-
kennejärjestelmän kehittymisen vuosittaisesta seurantamenettelystä (tosin ehdotus siitä sisältyi jo 
loppuraporttiin). Neuvottelussa sovittiin, että Jyväskylän kaupunki ottaa vastuun seurannasta ja vuo-
tuisten seurantakokousten järjestämisestä ja valmistelusta. Seurantakokouksiin kutsutaan osallistujat 
kaikilta työssä mukana olleilta tahoilta. Työryhmä on kokoontunut vuosittain ja kokouksissa on 
esitetty selvitys liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyneiden hankkeiden toteutuneisuudesta ja 
Case Jyväskylän seutu 
 
tarkistettu toteuttamisohjelmaa tuleville vuosille kunkin osallistujatahon resurssien mukaisesti. On 
keskusteltu myös monista muista ajankohtaisista yhteistyökysymyksistä. 
 
Keskeisiä ovat olleet kuntien, tiepiirin ja Ratahallintokeskuksen rahoittamat hankkeet. Jonkin verran 
mm. erilaisia selvitystöitä on tehty myös Keski-Suomen liiton rahoittamana. Kytkentä maankäytön 
suunnitteluun oli työn aikana laimeaa, loppuvaiheessa liikennejärjestelmän vaikutusten arvioinnin 
yhteydessä kyseistä aihealuetta sivuttiin arvioitaessa eri alueiden kehittämisen ja käyttöönoton edul-
lisuutta ja vaikutuksia liikennejärjestelmän kannalta. 
 
Seurantatyöryhmässä sovitaan vuosittain eri tahojen toimenpideohjelmiin sijoitettavista hankkeista 
alueella ja alustavasti myös kustannusten jaosta (jos tarpeen). Hankeluettelot päivitetään vuosittain 
ja ne ovat aiesopimuksen liitteenä. Toteutus tapahtuu kunkin tahon resurssien mahdollistamalla ta-
valla. 
 
TYÖN TULOSTEN ARVIOINTIA 
 
Vuosittaisen aiesopimuksen seurantamenettelyn perusteella arvioituna voidaan havaita, että hyvin 
suuri osa hankkeista on jo toteutunut. Ilmeisesti aiesopimus ja vuosittainen yhteinen asioista tuovat 
ryhtiä hankkeiden toteutusaikatauluun. Hankkeiden edistäminen seudulla tapahtuu rakentavassa 
yhteistyöhengessä. 
 
Maankäytön suunnittelu on pitkälti irrallaan liikennejärjestelmän suunnittelusta ja aika ajoin niiden 
yhteensovittamisessa tuntuisi olevan parantamisen varaa. Monenlaiset tekijät vaikuttanevat maan-
käytön suunnitteluun ja toteutusaikatauluihin siten, että ristiriitoja liikennejärjestelmäsuunnittelun 
kanssa ajoittain syntyy. Alueidenkäyttöä suunniteltaessa ei aina joko välitetä tai muista syistä voida 
tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat edullisia liikennejärjestelmäkokonaisuuden kannalta. Tosin 
on tehty paljon sellaisiakin ratkaisuja, jotka liikennejärjestelmän kannalta ovat todella onnistuneita. 
Vuorovaikutus ja keskustelu maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun kannalta on jatkuvasti 
tarpeellista ja sitä tulee edelleen tiivistää. 
 
Yhteistyön hankkeen aikana koettiin sujuneen ilmeisen hyvin ja projektin aikana kehittyi uusia yh-
teistoimintasuhteita eri sidosryhmien ja osapuolten välillä.  
 
Case Kymenlaakso 
 
      13.3.2003 
 
KYMENLAAKSON LIIKENNEJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU  
Suunnittelupäällikkö Ari Pietarinen  
Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström 
 
 
TAUSTA 
 
1990 -luvun alussa Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja eräiden muiden sidosryhmien 
kanssa laadittu Itäisen Suomenlahden rannikkoprojekti, jossa kehitettiin alueen liikenteen kehitys-
vaiheet ja roolit sekä näistä johdetut strategiset painopisteet. Nämä olivat pohjana vuonna 1994 laa-
dittaessa Kymenlaakson strategiaa: Maakunnan kehittäminen idän ja lännen portista kansainvälisek-
si vuorovaikutusalueeksi. Strategian tarkistuksessa vuonna 1998 kehittämisen painopisteet olivat 
edelleen samat. 
 
Kymenlaakson kehittämisstrategia 2002-2010:n (uuden rakennuslain ja aluekehityslain mukainen 
maakuntasuunnitelma) valmistelun käynnistyessä katsottiin liikennekokonaisuuden tutkiminen tar-
peelliseksi. Maakuntasuunnitelmassa esitettävät  liikenteen painopisteet ja toimenpiteet tuli käydä 
laajan valmisteluprosessin kautta.  
 
Valmisteluprosessin käynnistämistä edelsi keskustelu eri viranomaisten kanssa. 
 
KYMENLAAKSON LIIKENNESTRATEGIA 
 
Liiton toimesta koottiin liikennetyöryhmä, jossa Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukuntien edusta-
jat, sektoriviranomaiset, Kotkan-Haminan seudun Yrityspalvelu Oy, satamat, satamien liikenneope-
raattori, kauppakamari, VR yhtiöt, lääninhallitus, ympäristökeskus ja Kaakkois-Suomen osaamis-
keskus. Pienemmässä  valmisteluryhmässä olivat mukana edustajat liitosta, tiepiiristä, ratahallinto-
keskuksesta, Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksesta, Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson kuntien edus-
tajat, Kouvolan seudun kuntayhtymän edustaja, edustajat kauppakamarista/teollisuudesta sekä ym-
päristökeskuksesta. Molempien ryhmien vetovastuu oli Kymenlaakson liitossa. Liikennetyöryhmä 
toimi prosessin ohjausryhmänä. Valmisteluryhmä valmisteli ja työsti erilaisin ryhmätyömenetelmin 
strategiaa. Liitto toimi suunnitelman koordinoijana. Suunnittelu käsitti Kymenlaakson maakunnan 
ja sen 13 kuntaa. 
 
Liikennestrategiassa käsiteltiin liikenteen sektorit lukuun ottamatta joukkoliikennettä. Visio, toimin-
talinjat ja toimenpideohjelma kohdissa jätettiin käsittelyn ulkopuolelle myös kevyt liikenne. 
 
Strategian valmistelu alkoi toukokuussa 2000. Viimeistelyä tehtiin syksyllä 2002. Lopullisesti stra-
tegia valmistui tammikuussa 2003. 
 
NYKYTILA 
 
Selvityksen laati Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelija Kaakkois-Suomen osaamiskes-
kuksen johdolla. Tarkempaa ohjaustyötä tekivät selvityksen rahoittajat; tielaitos, ratahallintokeskus 
ja liitto. Sektoriviranomaiset tuottivat selvitykseen omaa materiaalia ja liikenteen eri toimijoita  
haastateltiin liikenteen ongelmista ja kehittämiskohteista.  
 
Case Kymenlaakso 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA SWOT 
 
Liitto kokosi toimintaympäristön muutokset ja SWOTin eri lähteistä ja valmisteluryhmä sekä lii-
kennetyöryhmä täydensivät niitä.  
 
VISIO 
 
Ensimmäiset hahmotelmat visiosta tehtiin nykytilaselvityksen aikana. Keskustelu ja täsmennykset 
jatkuivat myöhemmin toimintalinjojen ja toimenpideohjelman laatimisen aikana. Valmisteluryhmä 
ja liikennetyöryhmä. 
 
TOIMINTALINJAT 
 
Toimintalinjat työstettiin keskeisimmistä painopisteistä ja sen yhteydessä tehtiin analyysi keskeisten 
liikennehankkeiden merkityksestä eri toimintalinjojen toteuttamisessa. Valmisteluryhmä ja liikenne-
työryhmä. 
 
TOIMENPIDEOHJELMA 
 
Lähtökohtana oli sektoriviranomaisten rahoitusraamit ja ohjelmat. Hankkeita arvioitiin suhteessa 
toimintalinjoihin ja visioon. Toimenpideohjelma sisältää hankkeiden priorisoinnin. toteuttamisessa. 
Valmisteluryhmä ja liikennetyöryhmä. 
 
Seutukunnittaiset liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
 
Työ käynnistyy vuoden 2003 aikana. Liitto toimii suunnitteluprosessien koordinoijana. Suunnitel-
mat sisältävät toimintaympäristön ja nykyisen liikennejärjestelmän kuvauksen, tavoitteet, seututa-
son hankkeet ja niiden priorisoinnin sekä vaikutustarkastelut. Prosessien vetovastuu on Kouvolan 
seudun kuntayhtymällä ja Kotkan-Haminan seudun kunnilla. Työtä ohjaa ryhmä jossa on edustajat 
kuntien teknisistä toimialoilta, tielaitoksesta, lääninhallituksesta, ratahallintokeskuksesta ja Kymen-
laakson liitosta. Suunnittelu on ongelmakeskeistä ja painottuu akuuttien kysymysten ratkaisuun. 
Joukkoliikenteen kehittäminen tapahtuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien rinnalla omana suunnitte-
lutyönä, jota seutuliikennetyöryhmät vetävät.  
 
Suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuonna 2004. 
 
Liikennesuunnittelun suhde aluekehitykseen 
 
Työnjako Kymenlaakson aluekehitystyön, jota johtaa poliittisesti valittu maakuntahallitus, ja lii-
kenneasiantuntijoiden vetämän liikennesuunnittelun kesken toimi niin että liikennestrategian toi-
mintalinjat esitettiin maakuntasuunnitelmassa, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa 
2001. Toimenpideohjelma puolestaan sisältyy kesäkuussa 2002 maakuntavaltuuston hyväksymään 
maakuntaohjelmaan.  
 
Aluekehityslain mukaan vuosittain laadittava maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma tulee sisäl-
tämään toimenpideohjelman ja seutukunnittaisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien kyseiselle ajan-
jaksolle ajoitetut hankkeet. 
 
Case Kymenlaakso 
 
Suunnitteluprosessi 
 
Liikennestrategia- ja liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuva prosessi, joka toistetaan vähintään 
joka neljäs vuosi. Strategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat on laadittu ja laaditaan ainakin en-
simmäisillä kierroksilla ongelmapainotteisesti. Jatkokierroksilla on tarkoitus ottaa mukaan myös 
niitä sektoreita, joita ei käynnistysvaiheessa katsottu tarpeellisiksi. 
 
Liikennesektoreita oli tarkoitus käsitellä yhdenmukaisesti ja saada kaikki osapuolet sitoutumaan 
suunnittelutyöhön. Koska tämän lisäksi suunnitteluun käytettävät rahoitusresurssit olivat niukkoja, 
päädyttiin Kymenlaaksossa suunnittelun tekemiseen työryhmätyöskentelynä. Samalla osapuolet 
joutuivat paneutumaan koko liikennesektorin ongelmakenttään.  
  
Vaikutuksia 
 
Suunnitteluprosessilla on hyvin paljon vaikutusta maakuntasuunnitelmaan ja maakuntaohjelmaan, 
joista maakuntavaltuusto on päättänyt. 
 
Kytkeytyminen maankäyttöön tapahtui niiden työryhmien jäsenten kautta, jotka ovat vastuussa 
maankäytön suunnittelusta liitossa ja kunnissa. 
 
Aiesopimukset tulevat aiheelliseksi seutukunnittaisten suunnitelmien valmistumisen jälkeen. 
 
Liitolta työ vaati suunniteltua enemmän työpanosta, jota kuitenkin kevensi aikataulun venyminen 
alkuperäisestä. 
 
Case Itä-Uusimaa  
ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN 
LAADINNAN PROSESSIN KUVAUS 
07.03.2003/Pekka Hallikainen 
 
VALMISTELUVAIHE 
 
Prosessin organisointi ja hallinta: 
 
Itä-Uudenmaan maakunnan kehittämisohjelman tekeminen vuosille 2002 - 2006 aloi-
tettiin perustamalla   7 asiantuntijaryhmää, joiden tehtävänä oli selvittää n. 3 kk:n ai-
kana lähtökohdat, tavoitteet, kehittämisstrategia, toimintalinjat ja toimenpidekokonai-
suudet sekä rahoitustaulukko oman tehtäväalueensa osalta. Liikenteen asiantuntija-
ryhmä oli yksi näistä asiantuntijaryhmistä, joka päätyi mm. ehdottamaan  liikennejär-
jestelmäsuunnitelman laadinnan käynnistämistä maakunnan alueelle. 
 
o Prosessia johtaneen ryhmän kokoonpano (14 henkilöä): 
! puheenjohtaja: maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
! varapuheenjohtaja: maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja 
! sihteeri: maakunnan liiton suunnittelupäällikkö 
! muut jäsenet asiantuntijoita: kunnista 4 jäsentä, kauppakamarien edustajina 2 
jäsentä sekä tiepiiristä, merenkulkupiiristä, lääninhallituksesta ja ympäristö-
keskuksesta kustakin yksi jäsen  
 
o Tehtäviä valmistelleiden ryhmien kokoonpano: 
! valmistelu tapahtui virkatyönä, sihteeri teki päätyön, jota jäsenet auttoivat 
omalla asiantuntemuksellaan 
 
o Muu organisointi 
! asiantuntijaryhmä kuuli 20 asiantuntijaa, joista osa oli työryhmän jäseniä 
! asiantuntijaryhmä laati työstään raportin (10 s.), joka oli luonteeltaan liikenne-
järjestelmäsuunnittelun näkökulmasta lähinnä kehittämistarpeita kartoittava 
 
o Alue ja kuntamäärä 
! tehtävä käsitti koko Itä-Uudenmaan maakunnan alueen eli 10 kuntaa 
 
o Yleisellä tasolla käsitellyt aihepiirit  
! liikennejärjestelmän kuvaus ja analyysi 
! toimintaympäristön muuttuminen 
! tavoitteet ja visio 
! toimintaperiaatteet 
! toimintalinjat ja toimenpidekokonaisuudet 
! toimenpiteet ja kärkihankkeet 
! kehittämishankkeiden vuosikustannustaso 
 
o Työmäärät ja resurssit 
! asiantuntijaryhmä kokoontui 6 kertaa 
! arvio kokonaistyöajasta n. 350 h sisältäen kaikkien jäsenten sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden matka-ajan, kokous ja valmisteluajan 
! työ tehtiin virkatyönä ja työvaihe kesti 3,5 kk 
Case Itä-Uusimaa 
 
Osallistuminen/vuoropuhelu ja päätöksenteko 
 
o Keskeiset tahot ja vaikutus tulokseen (0) neutraali, +) jonkin verran ++) paljon 
! kuntien edustajat ++, elinkeinoelämän edustajat +, valtion viranomaiset 0/+ 
! kytkeytyminen mm. maankäyttöön 
! kuntien ja maakuntien edustajat käsittelivät asioita kokonaisvaltaisesti  liiken-
ne, maankäyttö, aluekehitys ja tasa-arvonäkökohdat huomioon ottaen  
 
o Päätöksentekotaso 
! asiantuntijatyöryhmässä saavutettiin yhteinen näkemys kannanotoista, jotka 
menivät tiedoksi maakuntahallitukselle, joka muutti aluekehitysohjelmaa asi-
antuntijatyöryhmien kannanottojen perusteella 
 
o Mistä päätettiin 
! asiantuntijatyöryhmä otti kantaa tavoitteisiin, liikennejärjestelmän visioon, 
toimintalinjoihin ja tärkeimpiin lähiajan liikennehankkeisiin eri liikennemuoto-
jen osalta ja päätyi ehdottamaan mm. liikennejärjestelmäsuunnitelman laati-
mista koko maakunnan alueelle 
 
Työvaiheen eteneminen: 
 
o Suunnittelutarpeen arviointi, nykytilan tietojen kattavuus ja saatavuus  
! asiantuntijatyöryhmä oli kiinnostunut työstään ja vakuuttui tarpeesta paneutua 
asiaan syvällisemmin suuremmilla resursseilla 
! asiantuntijatyöryhmä hyödynsi olemassa olevaa tietoa sekä jäsenten ja muiden 
asiantuntijoiden asiantuntemusta, mutta ei tuottanut uutta tietoa 
 
o Liikennejärjestelmän nykytilan analyysi  
! asiantuntijatyöryhmän työ sisälsi yleispiirteisen kuvauksen ja nelikenttäanalyy-
sin  maakunnan liikennejärjestelmästä ja kehittämistarpeiden määrittelyn lii-
kenneväylien osalta 
 
o Liikennejärjestelmän päämäärät ja niiden suhde alueen kehittämisstrategioihin 
! tavoitteiden asettaminen yleisellä tasolla, liikennejärjestelmän vision määrittely 
sekä kytkentä maakunnan kehittämisohjelmaan sisältyi työhön 
 
o Alustavat toteutuksen keinot ja päävaikutukset 
! työryhmän työ vaikutti maakunnan kannanottoihin koskien liikennejärjestel-
män kehittämistä 
! työryhmätyöskentely paransi osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja 
kärkihankkeisiin 
! asiantuntijaryhmän työskentely loi hyvän pohjan liikennejärjestelmäsuunni-
telman laatimisen tarpeelle ja käynnistämiselle, johtuen keskeisten tahojen 
mukanaolosta 
 
o Lopputulos 
! lopputuloksesta laadittiin 10 sivua ja 2 karttaa käsittävä raportti ja tiivistelmä. 
! raportista järjestettiin tiedotustilaisuus ja raportti julkaistiin myös Itä-
Uudenmaan liiton verkkosivulla 
Case Itä-Uusimaa 
 
SUUNNITTELUVAIHE 
 
Prosessin organisointi ja hallinta: 
 
Ohjausryhmässä (26) olivat edustettuina kaikkien kuntien (11) ja maakunnan liikenne- 
ja maankäyttöasioista vastaavat viranhaltijat, tiepiirin, merenkulkupiirin, lääninhalli-
tuksen, ratahallintokeskuksen, ympäristöministeriön, ympäristökeskuksen ja konsultin 
edustajat sekä loppuvaiheessa Linja-autoliiton edustaja 
 
o Tehtäviä valmistelleiden ryhmien kokoonpano 
!  tehtäviä valmisteli projektiryhmä, jossa oli edustajat (8) seuraavista tahoista: 
kunnat (2), maakunta, tiepiiri (2), lääninhallitus ja konsultti (2) 
 
o Muu organisointi 
! konsultti, projektiryhmän puheenjohtaja ja osittain tiepiirin edustajat tekivät 
kaksi kuntakierrosta, joissa kunnittain ja pienempien kuntien osalta kuntaryh-
mittäin käytiin perusteellisesti läpi 1. neuvottelussa yleinen kunnan kehitys, 
kehitysnäkymät koskien myös ympäristöä ja  maankäyttöä, nykytilanne, tavoit-
teet ja kehittämistarpeet liikennejärjestelmän osalta sekä toisessa neuvottelussa 
liikennetutkimusten tulokset, hankkeiden ja selvitystarpeiden priorisointi kun-
tien ja maakunnan näkökulmasta. 
! liikennejärjestelmäsuunnitteluun kuului oleellisena osana kaksi laajaa seminaa-
ria, joista ensimmäinen pidettiin suunnitteluprosessin alkuvaiheessa koskien 
nykytilannetta ja kehittämistarpeita viranomaisten, kansalaisjärjestöjen sekä 
elinkeinoelämän näkökulmasta 
! toinen seminaari pidettiin prosessin loppuvaiheessa, jolloin alustavat ehdotuk-
set suunnitelmasta oli laadittu ja  seminaarin työryhmissä keskityttiin arvioi-
maan toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuutta suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin, joka oli suunnitteluprosessin ydinkysymyksiä 
! seminaarin jälkeen laadittiin tiivis luonnos liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, 
joka lähetettiin lausuntokierrokselle  
! lausuntokierroksen jälkeen niistä laadittiin yhteenvedot ja ehdotukset lausunto-
jen huomioon ottamisesta suunnitelmassa 
! ohjausryhmä hyväksyi suunnitelman ja yhteenvedon lausunnoista sekä niiden 
huomioon ottamisesta 
! ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen aiesopimuksesta päättäjien hyväksymistä ja 
allekirjoittamista varten 
! liikennejärjestelmäsuunnitelma, yhteenveto lausunnoista ja niiden huomioon 
ottamisesta sekä aiesopimus lähetettiin allekirjoittajatahoille hyväksyttäväksi 
! Aiesopimus allekirjoitettiin 
 
o Alue ja kuntamäärä 
! suunnittelualue käsitti koko Itä-Uudenmaan maakunnan ja lisäksi Pornaisten 
kunnan alueen, jonka liikenneyhteydet kulkevat pääosin Itä-Uudenmaan maa-
kunnan kautta eli yhteensä 11 kuntaa 
 
o Virkatyön määrä 
! ei arvioitu 
 
Case Itä-Uusimaa 
 
o Käsitellyt aihepiirit 
! liikennetutkimukset  
! liikennemalli vain Porvoon kaupungin osalta 
! tavoitteet 
! maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus 
! liikkumisen nykytila 
! liikenneverkkojen toimivuus ja kattavuus 
! joukkoliikenne 
! liikenneturvallisuus 
! ympäristö ja luonnonsuojelu 
! talous 
! liikenneasioiden hoito ja suunnitelman toteutuksen seuranta 
! kärkihankkeet ja toimenpiteiden kiireellisyysluokat 
! toimenpiteiden arviointia 
  
o Rahoittajat 
! kunnat, maakunnan liitto, tiepiiri, lääninhallitus, ympäristöministeriö 
 
o Kesto ja resurssit 
! 1,5 vuotta tehokas työaika 
! 2,0 vuotta, siitä kun konsultti aloitti työt siihen, kun painettu raportti oli jaettu-
na sisältäen aiesopimuksen 
! 2,5 vuotta ensimmäisestä kokouksesta raportin jakeluun 
   
Osallistuminen/vuoropuhelu ja päätöksenteko 
 
o Keskeiset tahot ja vaikutus tulokseen (0) neutraali, +) jonkin verran ++) paljon 
! kunnat ++ 
! maakunnan liitto ++ 
! tiepiiri ++ 
! ympäristöministeriö ja ympäristökeskus + 
! lääninhallitus + 
! ratahallintokeskus + 
! merenkulkupiiri + 
! linja-autoliitto + 
! kauppakamari + 
 
o Kytkeytyminen mm. maankäyttöön 
! projektiryhmässä oli kokeneita jäseniä, joilla oli myös maankäytön suunnitte-
lun asiantuntemusta 
! ohjausryhmässä oli kaikista kunnista edustettuna sekä maakäytön että liiken-
teen suunnittelusta vastaavat henkilöt 
! kaupungin ja kunnanhallitusten lausunnot oli valmisteltu kokonaisvaltaisesta 
näkökulmasta 
! kuntaneuvotteluissa oli usein monipuolinen edustus kunnista mukana 
 
o Päätöksentekotaso 
! kunnissa ja maakunnassa hallitustaso 
 
Case Itä-Uusimaa 
 
o Mistä päätettiin 
! ohjausryhmä hyväksyi tiivistelmäraportin 
! keskeiset osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen, jossa hyväksyttiin suunni-
telman tavoitteet, toimintalinjat ja toimenpiteet sekä osapuolet varautuivat toi-
mivaltansa puitteissa toteuttamaan ja edistämään suunnitelmassa mainittujen 
ensimmäisen kiireellisyysluokkaan (5 v) sisältyvien hankkeiden ja selvitysten 
toteuttamista 
! päätettiin perustaa vuosittain kokoontuva seurantaryhmä seuraamaan aiesopi-
muksen toteutumista ja hankkeiden edistymistä 
 
Työvaiheen eteneminen: 
 
o Liikennejärjestelmän yksityiskohtaiset tavoitteet (miten työstettiin?) 
! konsultti teki ehdotuksen tavoitteista synteesinä lähinnä maakunnan liiton, lii-
kenne- ja viestintäministeriön (KÄKLI) ja valtioneuvoston hyväksymien val-
takunnallisten  alueidenkäyttötavoitteiden pohjalta, jota projektiryhmä, ohjaus-
ryhmä ja lausunnonantajat edelleen kehittivät 
 
o Rajaukset 
! ilmaliikenne rajattiin kokonaan pois ajankohtaisen erillisselvityksen takia 
! tulevaisuuden ratavarauksia käsiteltiin vain vähän, koska asia olisi vaatinut 
muuten paljon resursseja 
! vesiliikennettä käsiteltiin vain laivaliikenteen osalta 
! tietoliikennettä käsiteltiin vain siltä osin, kun sillä on vaikutusta muihin liiken-
nemuotoihin, tosin kahden kunnan osalta tehtiin osittain erillisrahoituksella 
erillisselvitys ITC -alan kehittämisestä, jotta pitkämatkaista pendelöintiä voi-
taisiin vähentää 
 
o Toteutustapa (kokonaisuus / osina) 
! konsultti teki alikonsultteja hyödyntäen saman sopimuksen puitteissa seuraavat 
tehtävät: liikennetutkimukset, liikennemallit vain Porvoon kaupungin osalta, 
liikenteen nykytila ja tavoitteet, liikennestrategia, liikennestrategian tiivistel-
märaportti (luonnos ja loppuraportti) 
 
o Kehittämistoimenpiteiden arviointi  
! kehittämistoimenpiteiden arviointi tehtiin aluksi ryhmätyönä seminaarissa niin, 
että osanottajat arvioivat ensin yksin ja sitten ryhmissä miten tehokkaasti toi-
menpidekokonaisuudet vaikuttavat tavoitteiden toteutumiseen 
! ryhmätöiden tuloksia hyödynnettiin lopullisessa arvioinnissa suunnitelman laa-
timisessa 
! lausunnonantajat sekä projekti- ja ohjausryhmän jäsenet ottivat kantaa arvioin-
tiin suunnitteluprosessin aikana 
 
o Kehittämistoimenpiteiden valinta 
! konsultti laati ehdotuksen toimenpiteiden ryhmittelystä koreihin ja sijoittami-
sesta kolmeen kiireellisyysluokkaan aikaisempien kannanottojen, kuntaneuvot-
telujen sekä tiepiirin, maakunnan liiton ja lääninhallituksen kanssa käytyjen 
neuvottelujen sekä muun suunnitteluprosessin tuottaman informaation perus-
teella 
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! projektiryhmä ja seminaarit kehittivät ehdotusta luonnokseksi, josta pyydettiin 
lausunnot keskeisiltä tahoilta 
! lausuntojen perusteella tehtiin projektiryhmässä  muutoksia hankekoreihin ja 
muihin kehittämistoimenpiteisiin 
! ohjausryhmä hyväksyi suunnitelman yksimielisesti ja teki ehdotuksen aieso-
pimukseksi, jonka osapuolet allekirjoittivat 
 
o Toteutuksen suunnittelu 
! ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan sisältyi omana ryhmänään joukko tärkeitä 
selvitystöitä 
! suunnitelma ei sisältänyt hankkeiden toteutuksen suunnittelua 
 
o Lopputulos 
! lopputulos on tiivistelmäraportti suunnitelmasta, joka sisältää aiesopimuksen 
koskien viittä ensimmäistä vuotta 
 
 
TOTEUTUS- JA SEURANTAVAIHE 
 
Prosessin organisointi ja hallinta: 
 
o Itä-Uudellamaalla aiesopimus tehtiin osana liikennejärjestelmän suunnittelupro-
sessia, joten tässä käsitellään vain aiesopimuksen seurantaa 
 
o Prosessia johtaneen ryhmän kokoonpano 
! seurantaryhmässä ovat edustettuna aiesopimuksen allekirjoittajatahot sekä ym-
päristökeskus 
 
o Tehtäviä valmistelleiden ryhmien kokoonpano 
! liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellut projektiryhmä jatkaa seuranta-
ryhmän valmisteluelimenä  
 
o Muu organisointi 
! konsultti valmistelee vuosittaisen seurantaraportin 
 
o Alue ja kuntamäärä 
! 11 kuntaa käsittäen Itä-Uudenmaan maakunnan ja Pornaisten kunnan 
 
o Asiantuntijoiden työmäärä/palkkiot 
! laajaan seuranraporttiin sisältyy alueen ja rahoituksen kehityksen seuranta, 
mutta suppeaan vain hankkeiden  ja selvitysten toteutumisen seuranta ja rapor-
tin laajuudesta päätetään vuosittain 
 
o Virkatyön määrä 
! ei arvioitu 
 
o Käsitellyt aihepiirit (laaja seurantaraportti) 
! työn tausta ja tavoitteet 
! yhteenveto suunnitelmasta 
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! aiesopimuksen sisältö 
! tiedottaminen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ml. raporttien jakelu 
! nykytila 
! yhdyskuntarakenteen muutokset 
! liikennemäärien ja autoistumisen kehitys 
! liikenneverkot ja palvelut ( tie- ja kevyen liikenteen verkko, joukkolii-
kenne) 
! liikenneturvallisuus 
! ympäristö ja luonnonsuojelu 
! toteutetut ja tulevat toimenpiteet 
! hankkeet (kustannukset, vastuutaho, nykytilanne) 
! tärkeät selvitystyöt (vastuutaho, nykytilanne) 
! rahoitus 
! kuntien rahoitus 
! tiehallinnon rahoitus 
! valtion avustus joukkoliikenteeseen 
! vaikutusten arviointi  suhteessa tavoitteisiin 
! jatkotoimenpiteet 
! tavoitetilanne vuoden kuluttua hankkeiden ja selvitysten osalta 
 
o Rahoittajat  
! aiesopimuksen allekirjoittajat lukuun ottamatta yksityistä sektoria 
 
o Kesto ja resurssit 
! suppea seuranta 2,5 kk 
! laaja seuranta  4 kk 
 
Osallistuminen/vuoropuhelu ja päätöksenteko 
 
o Päätöksentekotaso 
! seurantaryhmä 
 
o Mistä päätetään 
! asetetaan 1. kiireellisyysluokan hankkeiden ja selvitysten osalta tavoitetilanne 
seuraavaa kokousta varten, joka on noin vuoden kuluttua 
! muutetaan hankkeita tarvittaessa kiireellisyysluokkien välillä 
! päätetään tarvittaessa uusien selvitysten tekemisestä 
 
TYÖN TULOSTEN ARVIOINTIA 
 
Yleisvaikutelma suunnitteluprosessista on ollut erittäin hyvä. Erittäin myönteistä palautetta on 
tullut sekä monista kunnista että tiepiiristä. Lopputulokseen pääseminen onnistui ennakoitua 
helpommin, vaikka kunnat yleensä joutuivat tinkimään tavoitteistaan. Prosessi pakotti prio-
risoimaan hankkeita ja se toi mukanaan realismia kuntien tavoitteisiin. Aiesopimus on selke-
ästi aktivoinut osapuolia käynnistämään suunnittelutyötä ja selvityksiä nimenomaan kärki-
hankkeiden osalta.  
 
Muutamat hankkeet ovat edenneet odotettua nopeammin. Kaikki 1. kiireellisyysluokan hank-
keet eivät todennäköisesti  toteudu aiotun viiden vuoden sisällä. Toisaalta keskeisessä perus-
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tienpidon rahoituksessa oletettiin perustellusti 20 %:n tasokorotusta menneeseen kehitykseen 
verrattuna, mutta se ei ole toteutunut, vaan päinvastoin silloiset kustannusarviot ovat osoittau-
tuneet yleensä yksityiskohtaisessa suunnittelussa alimitoitetuiksi, joka myös osaltaan vaikut-
taa hankkeiden lykkääntymiseen. Yksityinen linja-autoliikenne ei ollut riittävän hyvin kytket-
ty suunnitteluprosessiin eivätkä sitä koskeneet toimenpiteet ole edenneet toivotulla tavalla. 
Tosin asiaan on vaikuttanut myös liikenteenharjoittajien keskinäinen kilpailutilanne. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tuloksia on voitu hyödyntää suoraan Itä-Uudenmaan liiton 
maakuntaohjelmassa ja toteuttamissuunnitelmassa. Tehtyjä liikennetutkimuksia on hyödyn-
netty liikennejärjestelmäsuunnitelman lisäksi monissa erillisprojekteissa, joissa ne ovat olleet 
hyvin hyödyllisiä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman  vuosittainen seuranta on ollut välttämä-
töntä ja siihen on oltu yleisesti tyytyväisiä. 
